

Změna stavby č. 1.08 Dodatečné práce

Stavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**

Objekt: **Objekt7 - SO 201.2**

Rozpočet: **[Objekt7] - SO 201.2**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	124 081,51 Kč
DPH:	26 057,12 Kč
Cena s DPH:	150 138,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [Objekt7] - SO 201.2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt7 SO 201.2					
1 Zemní práce					
7	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	M3	70,400	156,96
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	70,400	291,51
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	133,760	224,23
128	17481.R	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	51,200	977,63
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
129	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	153,600	81,13

Celkem
124 081,51
111 619,94
11 049,98
20 522,30
29 993,00
50 054,66
12 461,57
12 461,57