

Změna stavby č. 1.09 Neprovedené práce

Stavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**

Objekt: **Objekt7 - SO 201.2**

Rozpočet: **[Objekt7] - SO 201.2**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena: -141 516,04 Kč

DPH: -29 718,37 Kč

Cena s DPH: -171 234,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.09

Rozpočet: [Objekt7] - SO 201.2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt7 SO 201.2					
1 Zemní práce					
11	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	-631,120	67,27
17	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	-631,120	156,96

Celkem
-141 516,04
-141 516,04
-42 455,44
-99 060,60