

Změna stavby č. 1.12 Dodatečné práce

Stavba: III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK

Objekt: Objekt7 - SO 201.2

Rozpočet: [Objekt7] - SO 201.2

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: DOPRAPLAN s.r.o.

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 22 535,61 Kč

DPH: 4 732,48 Kč

Cena s DPH: 27 268,09 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.12

Rozpočet: [Objekt7] - SO 201.2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt7 SO 201.2					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
103	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z tyčí	M	3,000	7 511,87

Celkem
22 535,61
22 535,61
22 535,61