

Změna stavby č. 1.13 Neprovedené práce

Stavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**

Objekt: **Objekt7 - SO 201.2**

Rozpočet: **[Objekt7] - SO 201.2**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena: -13 916,97 Kč

DPH: -2 922,56 Kč

Cena s DPH: -16 839,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.13

Rozpočet: [Objekt7] - SO 201.2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
Objekt7 SO 201.2					
5 Komunikace					
75	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	-144,337	96,42

Celkem
-13 916,97
-13 916,97
-13 916,97