

Změnový list č. 2 ze dne 12. 08. 2024**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	Hrad Hněvín - rekonstrukce interiérů - II. etapa - PD		
Číslo smluvního vztahu:	280/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1,434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: DL studio, s.r.o. Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín IČO: 27568067
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V souladu se změnovým listem č. 1 (61/2/2024) je předání čistopisu DSP/PDPS stanoveno na 16.8.2024.			
<u>Nové řešení:</u> Termín předání čistopisu DSP/PDPS bude posunut do 30.9.2024.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem pro posun termínu dokončení čistopisu DSP/PDPS je objednatelem zamítnutý návrh řešení ochrany stávajícího stavu stropní konstrukce nad Rytířským sálem. Současný stav stropní konstrukce nevyhoví požadované požární odolnosti 45 min.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	DL studio, s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 395 800,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.8.2024
Nový termín dokončení díla:	30.9.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. arch. Tomáš Hrubý, jednatel společnosti

Datum:

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka OI

Datum:


Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. arch. Tomáš Hrubý, jednatel společnosti

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] vedoucí odboru investic

Datum:

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED] ekonomka

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu: ---