

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-21/16
(Rybníky Arnoštický a V lavičkách - Žehrov) ze dne 11. 7. 2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

Michal Koudela, správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského, oddíl C, vložka 8321

zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II a III z důvodů vyhledání lokality pro zemník a zpracování doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu.

II.
Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 6/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30. 9. 2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za platební podmínky**

Odstavec č. 4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení
Termín dokončení dílčího plnění a) 31. 10. 2016

b) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.


Termín dokončení dílčího plnění b) 30. 9. 2017

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:



20.6.2017
10.4.2017
PROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. (3)
Rokycanova 114
505 01 VYSOKÉ MÝTO
S R.O.