

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 2864/20/0 ze dne 2. 5. 2016

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb. ke stavbě:

ČOV Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo a
jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný pod Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem: Palackého 190, 753 01 Hranice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
Daliborem Vostřezem, obchodním manažerem

IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 234642-831/0100
Zapsaný v OR vedeným u KS Ostrava, oddíl C, vložka 690
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 - Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2864/20/0 ze dne 2. 5. 2016 stavby **Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky** (dále jen „dílo“ nebo „stavba“)
z důvodu nutnosti prokázání zhotovitelem schopnosti řádného a bezpečného provozu dodaného zařízení, formou úspěšného provedení komplexních zkoušek v průběhu měsíců května a června 2017.

Tím se mění článek čl. 3 Doba plnění a stavba bude dokončena v novém termínu nejpozději do 30. 6. 2017.

Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán až po prokázání sjednaných výkonových parametrů provozovatelem ČOV Velká Bíteš, tj. nejpozději do 30. 6. 2017 a tím bude dílo považováno za dokončené.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2864/20/0 ze dne 2. 5. 2016 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 4 se nemění.

Tento Dodatek č. 5 nahrazuje ujednání sjednaná Dodatky č. 2. a č. 3.

Tento Dodatek č. 5 obsahuje přílohu č. 1, která podrobně specifikuje a vyhodnocuje dvouměsíční průběh komplexního vyzkoušení zařízení.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.6. 2017

V Hranicích dne 30. 1. 2017

-

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
KUNST, spol. s r.o.