

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 718 548,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 718 548,50	Výše daně 360 895,19
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 079 443,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



PROSTAVBY
Dědlna 447, 602 00 Brno
tel: 544 222 222
www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 718 548,50 **2 079 443,69**

ZL02 **Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku**

1 718 548,50 2 079 443,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL02 - Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 718 548,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 718 548,50	21,00%	360 895,19	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 079 443,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: **ZL02 - Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTOCON
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 718 548,50

1 - Zemní práce

1 718 548,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL02 - Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: IMOTION
Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 718 548,50

D 1

Zemní práce

1 718 548,50

1	K	1805022R01	Příplatek za založení vyššího hřišťového trávníku drnováním na vrstvě substrátu	m2	7 521,000	50,00	376 050,00	Indiv
---	---	------------	--	----	-----------	-------	------------	-------

P
VV
VV
VV
VV
Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180502212
S1 :
7521 : 7 521,000
7521 : 7 521,000
Součet

2	K	0057001R01	Příplatek za 15mm výšky travního koberce - celková výška travního koberce 35mm	m2	7 671,420	175,00	1 342 498,50	Indiv
---	---	------------	---	----	-----------	--------	--------------	-------

VV
VV
VV
VV
S1 :
materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :
7521 :
7521*1,02 "Přepočtené koeficientem množství : 7 671,420

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
 Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
 Místo: Brno

CC-CZ:
 Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
 Statutární město Brno

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
 DIČ: CZ27713130

Projektant:
 MOTION Construction

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 718 548,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 718 548,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



Děc

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01
 Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: **Brno**
Zadavatel: **Statutární město Brno**
Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.**

Datum: **24. 6. 2024**
Projektant: **MOTION Construction**
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 718 548,50	1 718 548,50
ZL02	Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku	1 718 548,50	1 718 548,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL02 - Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 718 548,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 718 548,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: **ZL02 - Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MUDR. J. J. J.
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 718 548,50
1 - Zemní práce	1 718 548,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL02 - Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 718 548,50

D	1	Zemní práce					1 718 548,50	
1	K	1805022R01	Příplatek za založení vyššího hřišťového trávníku drnováním na vrstvě substrátu	m2	7 521,000	50,00	376 050,00	Indiv
P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/180502212						
W		S1:						
W		7521:			7 521,000			
W		7521			7 521,000			
W		Součet						
2	K	0057001R01	Příplatek za 15mm výšky travního koberce - celková výška travního koberce 35mm	m2	7 671,420	175,00	1 342 498,50	Indiv
W		S1:						
W		materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy:						
W		7521:						
W		7521*1,02 "Přepočtené koeficientem množství:			7 671,420			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL02 Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku
Rozpočet: 02 Vícepráce - příplatek za vyšší výšku trávníku

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130
 Dědina 447 DIČ: CZ27713130
 68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 718 548,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 718 548,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 718 548,50 CZK
Základní DPH	21 %	360 895,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 079 443,69 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Jaroslav Bubla
 Digitálně podepsal
 Ing. Jaroslav Bubla
 Datum: 2024.07.10
 19:07:11 +02'00'

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 718 548,50	100,0
Cena celkem					1 718 548,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL02	Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku
R:	02	Vícepráce - příplatek za vyšší výšku trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava	
Díl: 1								
		Zemní práce					1 718 548,50	
1	1805022R01	Příplatek za založení vyššího hřišového trávníku dřováním na vrstvě substrátu	m2	7 521,00000		376 050,00	Indiv.	

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180502212

S1 :

7521 :

7521

7 521,00000

2	0057001R01	Příplatek za 15mm výšky travního koberce - celková výška travního koberce 35mm	m2	7 671,42000		1 342 498,50	Indiv.
---	------------	--	----	-------------	--	--------------	--------

S1 :

materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

7521 :

7521*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :

7671,42

7 671,42000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**
Objekt: ZL02 **Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku**
Rozpočet: 02 **Vícepráce - příplatek za vyšší výšku trávníku**

Objednatel: IČO:
 DiČ:

Zhotovitel: **JM DEMICARR S.R.O.** IČO: 63489163
Bučovická 180 DiČ: CZ63489163
684 01 Slavkov u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 908 077,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 908 077,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 908 077,70 CZK
Základní DPH	21 %	400 696,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 308 774,02 CZK**

ve Slavkově dne 24.6.2024

JM Demicarr
 Bučovická 180 • 684 01
 Tel.: 544 544
 IČO: 634 89 163

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 908 077,70	100,0
Cena celkem					1 908 077,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL02	Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku
R:	02	Vícepráce - příplatek za vyšší výšku trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová soustava
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------

Díl: 1 Zemní práce **1 908 077,70**

1	1805022R01	Příplatek za založení vyššího hřiškového trávníku dmováním na vrstvě substrátu	m2	7 521,00000		488 885,00	Indiv.
---	------------	---	----	-------------	--	------------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/180502212

S1 :

7521 :

7521

7 521,00000

2	0057001R01	Příplatek za 15mm výšky travního koberce - celková výška travního koberce 35mm	m2	7 671,42000		1 419 212,70	Indiv.
---	------------	---	----	-------------	--	--------------	--------

S1 :

materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

7521 :

7521*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :

7671,42

7 671,42000

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL02	Změnový list 02 - příplatek za vyšší výšku trávníku
R:	02	Vícepráce - příplatek za vyšší výšku trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: 1 Zemní práce						1 810 003,86	
1	1805022R01	Příplatek za založení vyššího hřišového trávníku dmováním na vrstvě substrátu	m2	7 521,00000		406 134,00	Indiv.

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/180502212

S1 :

7521 :

7521

7 521,00000

2	0057001R01	Příplatek za 15mm výšky travního koberce - celková výška travního koberce 35mm	m2	7 671,42000		1 403 869,86	Indiv
---	------------	---	----	-------------	--	--------------	-------

S1 :

materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

7521 :

7521*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :

7671,42

7 671,42000