



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská"</b>		<b>8</b>
<b>ÚSEK: Přípravné práce, Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Přípravné práce Ostatní konstrukce a práce, bourání		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: PROSTAVBY, a.s.</b>	<b>DATUM: 28.6.2024</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>	<b>MAIL</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípravné práce, Ostatní konstrukce a práce, bourání.</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Přípravné práce, Ostatní konstrukce a práce, bourání.</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Z důvodu vyhřívání umělého trávníku, kde přechod přírodního trávníku na umělý byl lemován obrubou 1000x80x300mm. Byly tyto obruby nahrazeny obrubou 1000x150x150mm tak aby vyhřívání mohlo procházet pod touto obrubou.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b>		<b>M: 28.6.2024</b>
TOT... POVAŽ... POKYN K PROVEDENÍ PRA... DOKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PRO... OBRZÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>TE</b> <b>BK</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB,</b>	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>15 398,44</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 15 398,44	Výše daně 3 233,67
snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>18 632,11</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**PROSTAVBY**  
Dědina 447, 683  
tel: 544 210  
www.prosta  
DIČ: CZ277

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

**Stavba:** Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**15 398,44**

**18 632,11**

ZL08	Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště	15 398,44	18 632,11
01	Méněpráce - obruby kolem hřiště	-50 818,71	-61 490,64
02	Vícepráce - obruby kolem hřiště	66 217,15	80 122,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis:

01 - Méněpráce - obruby kolem hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-50 818,71</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		-50 818,71	21,00%	-10 671,93
snížená		0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-61 490,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **01 - Měněpráce - obruby kolem hřiště**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: IMOTION  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-50 818,71</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-49 241,52
998 - Přesun hmot	-1 577,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **01 - Měněpráce - obruby kolem hřiště**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MURON  
Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-50 818,71**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-49 241,52**

50	M	M9217019	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x300mm	m	-364,752	135,00	-49 241,52	Vlastní položka
	VV		B01 - 80/300mm					
	VV		(109,4+109,4+69,4+69,4)*(-1,02) "přepočtené koeficientem množství"		-364,752			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis:

**02 - Vícepráce - obruby kolem hřiště**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 217,15</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	66 217,15	21,00%	13 905,60
	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>80 122,75</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **02 - Vícepráce - obruby kolem hřiště**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024

Projektant: WU TON  
Construction

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>66 217,15</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 561,10
998 - Přesun hmot	1 656,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **02 - Vícepráce - obruby kolem hřiště**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: IMOTION  
Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**66 217,15**

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			64 561,10			
50	M	59217029	Obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	364,752	177,00	64 561,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		B01 -					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-50 818,71</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -50 818,71	Výše daně -10 671,93
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-61 490,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**PROSTAVBY,**  
Dědina 447, 683 5  
tel: 544 210  
www.prostavb  
DIČ: CZ27713

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

**Stavba:** Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-50 818,71</b>	<b>-61 490,64</b>
ZL08	Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště	-50 818,71	-61 490,64
01	Měněpráce - obruby kolem hřiště	-50 818,71	-61 490,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis:

**01 - Měněpráce - obruby kolem hřiště**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-50 818,71</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-50 818,71	21,00%	-10 671,93	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-61 490,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **01 - Méněpráce - obruby kolem hřiště**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: WUITION  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-50 818,71</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-49 241,52
998 - Přesun hmot	-1 577,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **01 - Méněpráce - obruby kolem hřiště**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION  
Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-50 818,71**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-49 241,52**

50	M	M9217019	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x300mm	m	-364,752	135,00	-49 241,52	Vlastní položka
	VV		B01 - 80/300mm					
	VV		(109,4+109,4+69,4+69,4)*(-1,02) "přepočtené koeficientem množství"		-364,752			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 217,15</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>66 217,15</b>	<b>13 905,60</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>80 122,75</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[Redacted signature area]

**PROSTAVE**  
Dědina 447, 68  
tel: 544 2  
www.prost  
DIČ: CZ27

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

[Redacted signature area]

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

**Stavba:** Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>66 217,15</b>	<b>80 122,75</b>
ZL08	Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště	66 217,15	80 122,75
02	Vícepráce - obruby kolem hřiště	66 217,15	80 122,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis:

02 - Vícepráce - obruby kolem hřiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>66 217,15</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	66 217,15	21,00%	13 905,60	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>80 122,75</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **02 - Vícepráce - obruby kolem hřiště**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MIDITION  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>66 217,15</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 561,10
998 - Přesun hmot	1 656,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL08 - Změnový list 08 - Záměna obrub kolem hřiště

Soupis: **02 - Vícepráce - obruby kolem hřiště**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION  
Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**66 217,15**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**64 561,10**

50	M	59217029	Obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	364,752	177,00	64 561,10	CS ÚRS 2024 01
	vv		B01 - (109,4+109,4+69,4+69,4)*1,02 "přepočtené koeficientem množství"		364,752			