



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská" ÚSEK: Automatická závlaha, Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky, Zemní práce	9	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Automatická závlaha Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky, Zemní práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: PROSTAVBY, a.s. KURÝR: _____ MAIL	DATUM: 28.6.2024 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Automatická závlaha, Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky, Zemní práce. DOTČENÉ MÍSTO: Automatická závlaha, Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky, Zemní práce. ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: V rámci soupisu prací a projektové dokumentace je požadavek provedení kabeláže automatické závlahy. Tento změnový list řeší dopočet chybějícího materiálu kabelů a množství pokládky kabelů.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 28.6.2024	
TO _____ POVAŽUJE SE ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE PR _____ POKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PR _____ POKRÝVÁJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TU _____ B _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB,	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 010,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 92 010,00	Výše daně 19 322,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			111 332,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Razítko

Datum a podpis:

PROSTAVBY,
Dědlna 447, 683 5
tel: 544 210 8
www.prostavb
DIČ: CZ27713

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 010,00	111 332,10
ZL09	Změnový list 09 - kabely pro závlahy	92 010,00	111 332,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL09 - Změnový list 09 - kabely pro závlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				92 010,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	92 010,00	21,00%	19 322,10	
snižená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		111 332,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: **ZL09 - Změnový list 09 - kabely pro závlahy**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: IMOTION
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	92 010,00
D3 - Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky	63 660,00
D6 - Zemní práce	28 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL09 - Změnový list 09 - kabely pro závlahy

Místo: Statutární město Brno
Zadavatel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MUDR. Construction
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 010,00

D		D3	Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky					63 660,00
1	K	KABELR01	Kabel CYKY 4 x 2,5	m	750,000	46,00	34 500,00	Vlastní položka
2	K	KABELR02	Kabel CYKY 7 x 2,5	m	360,000	81,00	29 160,00	Vlastní položka
D		D6	Zemní práce					28 350,00
61	K	Pol79	Pokládka kabelu	m	630,000	45,00	28 350,00	Vlastní položka
VV		750+360-450						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 010,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 92 010,00	Výše daně 19 322,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			111 332,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY
Dědina 447, 68
tel: 544 2
www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

D

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		92 010,00	111 332,10
---------------------------	--	------------------	-------------------

ZL09	Změnový list 09 - kabely pro závlahy	92 010,00	111 332,10
-------------	---	------------------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL09 - Změnový list 09 - kabely pro závlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 010,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 010,00	21,00%	19 322,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 332,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL09 - Změnový list 09 - kabely pro závlahy

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: WILSON
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 010,00

D3 - Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky

63 660,00

D6 - Zemní práce

28 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL09 - Změnový list 09 - kabely pro závlahy

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Construction
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 010,00

D		D3	Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky					63 660,00
1	K	KABELR01	Kabel CYKY 4 x 2,5	m	750,000	46,00	34 500,00	Vlastní položka
2	K	KABELR02	Kabel CYKY 7 x 2,5	m	360,000	81,00	29 160,00	Vlastní položka
D		D6	Zemní práce					28 350,00
61	K	Pol79	Pokládka kabelu	m	630,000	45,00	28 350,00	Vlastní položka
	VV		750+360-450					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-07-01** **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Objekt: **ZL09** **Změnový list 09 - Kably pro závlahy**

Rozpočet: **02** **Vícepráce - Kably pro závlahy**

Objednatel:

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.**

IČO: **27713130**

Dědina 447

DIČ: **CZ27713130**

68354

Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	63 660,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	63 660,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 660,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 368,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **77 028,60 CZK**

v _____

dne _____

**Ing. Jaroslav
Bubla**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Bubla
Datum: 2024.07.10
21:07:04 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D3	Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky	HSV			63 660,00	100,0
D6	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					63 660,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL09	Změnový list 09 - Kably pro závlahy
R:	02	Vícepráce - Kably pro závlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: D3		Potrubí, kably, tvarovky a fitinky				63 660,00	
1	KABELR01	Kabel CYKY 4 x 2,5	m	750,00000		34 500,00	Indiv
2	KABELR02	Kabel CYKY 7 x 2,5	m	360,00000		29 160,00	Indiv
Díl: D6		Zemní práce				0,00	
3	Pol79	Pokládka kabelu	m	630,00000		0,00	Cena dle smlouvy necenit
		750+360-480		630,00000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: Z109 Změny IISF 09 - Kabely pro závláhy
Rozpočet: 02 Vícepráce - Kabely pro závláhy

Objednatel:

Zhotovitel: JM DEMICARR S.R.O. IČO: 63489163
 Bučovická 180 DIČ: CZ63489163
 684 01 Slavkov u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	67 350,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	67 350,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 350,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 143,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 81 493,50 CZK

v 10.7. 2024 dne _____

J
Bu

IČO

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D3	Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky	HSV			67 350,00	100,0
D6	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
					67 350,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL09	Změnový list 09 - Kabele pro závlahy
R:	02	Výběr práce - Kabele pro závlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová goustava
	1	KABELR01 Kabel CYKY 4 x 2,5	m	750,00000		36 750,00	Indiv
	2	KABELR02 Kabel CYKY 7 x 2,5	m	360,00000		30 600,00	Indiv
	3	Pol79 Pokládka kabelu	m	630,00000		0,00	Cena dle smlouvy necení
		750+360-480		630,00000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Sileská

Objekt: 2109 Změny III. OP - kabely pro zavlaž. s

Rozpočet: 02 Vícepráce - Kabely pro zavlaž. s

Objednatel:

Zhotovitel: Merat s.r.o.
Zahradní 1089
867 51 Nivnice

IČO: 04817711
DIČ: CZ04817711

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 320,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	70 320,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 320,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 767,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 85 087,20 CZK

v Nivnice dne 11.7.2024



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL09	Změnový list 09 - Kabely pro závlahy
Všechny položky jsou závlahy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cenová soustava
Položky s cenou dle smlouvy							
1	KABELR01	Kabel CYKY 4 x 2,5	m	750,00000		39 000,00	Indiv
2	KABELR02	Kabel CYKY 7 x 2,5	m	360,00000		31 320,00	Indiv
Položky s cenou dle rozpočtu							
3	Pol79	Pokládka kabelu	m	630,00000		0,00	Cena dle smlouvy necení
		750+360=480		630,00000			