

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost, rejstříku:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

David Hrubý

Magistrát města Hradec Králové

Kunčice 11, 50315 Kunčice

Kunčice 11, 50315 Kunčice

74468685

CZ8111173092

Raiffeisenbank a.s.

1012866738/5500

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉpříspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

KB Hradec Králové

636270217/0100

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17.5.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu uzávěrů pitné vody na rozvodech objektu ZŠ Milady Horákové, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124048 s názvem „ZŠ M. Horákové - Výměna uzávěrů pitné vody na rozvodech objektu“, na základě nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výši 145.120,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací, kdy oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. Jednotlivé změny jsou zachyceny ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na výše uvedené je třeba provést změnu v čl. V. odst. 1 týkající se ceny díla, kdy cena díla bude navýšena o 1.735,- Kč bez DPH.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Sohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento bude znít následovně:
 1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele činí **bez DPH 146.855 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Kunčicích dne 27. 7. 2024

V Hradci Králové dne 5. 08. 2024

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	David Hrubý Kunčice 11, 503 15 Nechanice	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADECKRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	13. 08. 2024	
Předmět změny: ZL 001 - Pavilon „D“ - Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. ZL 002 - tělocvična - Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. ZL 003 - Pavilon „A“ - Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 2 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: -4 597,- Kč	Celkem: 6 332,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 735,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak Dožaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13. 08. 2024	Datum: 13. 08. 2024	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
2024-02 - ZŠ M. Horákové - výměna uzávěrů vody (zadání)
Objekt:
2024-02-5 - Pavilon A
Soupis:
D-2024-02-5 - Pavilon A

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 443,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	2 443,00	21,00%	513,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 956,00
v CZK			

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:  ítko

14.8.2024

Datum a podpis:  Razítko



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: 2024-02 - ZŠ M. Horákové - výměna uzávěrů vody (zadání)
Objekt: 2024-02-5 - Pavilon A
Soupis: D-2024-02-5 - Pavilon A

Místo: Datum: 13.8.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 443,00

1	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	3,000		
		Online PSC	https://podminky.urš.uzem/CS_UrS_2024_02/HZS2222				
	P		Poznámka k položce: úprava a zavaření potrubí 1/2"				
2	M	R-01	svářeči souprava - plyn	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
2024-02 - ZŠ M. Horákové - výměna uzávěrů vody (zadání)
Objekt:
2024-02-2 - Pavilon D
Soupis:
D-2024-02-2 - Pavilon D

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-842,00
□ph základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-842,00	21,00%	-176,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 018,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

14. 8. 2024

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: 2024-02 - ZŠ M. Horákové - výměna uzávěrů vody (zadání)
Objekt: 2024-02-2 - Pavilon D
Soupis: D-2024-02-2 - Pavilon D

Místo: Datum: 13.8.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -842,00

d PSV Práce a dodávky PSV -842,00

□ 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	K	722220917	Opravy závitových armatur výměna těsnění na kuželce ventilu přes 2 do G 3	kus	1,000		
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220917				
2	K	722220931	Opravy závitových armatur přetěsnění ucpávky ventilu do G 6/4	kus	1,000		
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220931				
3	K	722220974	Opravy závitových armatur výměna vršku ventilu s ručním kolečkem G 5/4	kus	-1,000		
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220974				
	P		Poznámka k položce: v ceně demontáž, montáž				
4	M	155190252	vršek ventilu s ručním kolečkem 5/4"	kus	-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
2024-02 - ZŠ M. Horákové - výměna uzávěrů vody (zadání)
Objekt:
2024-02-4 - tělocvična
Soupis:
D-2024-02-4 - tělocvična

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.8.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			134,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	134,00	21,00%	28,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	162,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

24. 8. 2024

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: 2024-02 - ZŠ M. Horákové - výměna uzávěrů vody (zadání)
Objekt: 2024-02-4 - tělocvična
Soupis: D-2024-02-4 - tělocvična

Místo: Datum: 13. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							134,00
d PSV			Práce a dodávky PSV				134,00
□ 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	M	55111255	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 2"	kus	-1,000		
2	M	55111254	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 6/4"	kus	-1,000		
3	M	31941938	sroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním závitem černá litina DN 6/4"	kus	-1,000		
4	M	31944308	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem zinkované DN 6/4"	kus	-1,000		
5	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	-1,000		
6	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	-1,000		
7	K	722220975	Opravy závitových armatur výměna vršku ventilu s ručním kolečkem G 6/4	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/?Item/CS_UffS_2024_02/722220975				
8	M	55190254	vršek ventilu s ručním kolečkem 6/4"	kus	1,000		
9	K	722220976	Opravy závitových armatur výměna vršku ventilu s ručním kolečkem G 2	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/?Item/CS_URS2024_01/722220976				
P			Poznámka k položce: v ceně demontáž, montáž				
10	M	55190256	vršek ventilu s ručním kolečkem 2"	kus	1,000		