

DODATEK Č. 1

S944/2024/080 ze dne 9. 5. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření ze dne 6.9.2023,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. B553

zastoupená: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: + [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s. a ČSOB, a.s.
číslo účtu: 2001011923/2010 či 289898455/0300

datová schránka: idtexsd

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo **Oprava LC Stará Pohorská – LS N. Hrady**, evidenční číslo zakázky: **S944/2024/080**, (dále jen „dodatek“):**I.****Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00051-2024-206 (ev. č.

zakázky S944/2024/080), jejímž předmětem bylo provedení díla Oprava LC Stará Pohorská (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Při provádění stavebních prací byl zjištěn špatný stav míst, které nebyly řešeny předmětem zakázky. Tímto dodatkem se mění čl. III. Cena za dílo. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: V úseku 0,390-0,630 bylo počítáno pouze provedení asf. penetračního dvoj nátěru. Po provedení zemních a očišťovacích prací, bylo rozhodnuto, z důvodu špatného stavu pro provedení dvoj nátěru provést rozrytí stávající penetrace pomocí grejdrů a následné urovnání do požadovaného sklonu šíře LC - 3,2 m. Doplnění konstrukce kamenivem frakce 32/63 v tl. 100 mm ČSN EN 13 285. Prolití silničním asfaltem 160/220 min. 6 kg/ m² ČSN 73 6127-2 a dále byl nalezen zasypaný nátok a odtok propustku pod LC. I u tohoto propustku dojde k vyždění 2 kamenných čel včetně bet. říms na propustku pod LC Stará Pohorská. (viz. soupis prací — vícepráce).

III.

Cena za dílo

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH | 1 179 474,18 Kč. |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč. |
| <u>Vícepráce bez DPH</u> | 235 130,26 Kč. |
| Nová konečná cena za dílo bez DPH: | 1 414 604,44 Kč bez DPH |

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnu čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

*„Za řádné provedení díla dle tohoto dodatku smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 414 604,44,- Kč (slovy: jeden milion čtyři jedno sta čtrnáct tisíc šest set čtyři korun čtyřicet čtyři haléřů českých) bez DPH.**“*

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 — změnový list
 - Příloha č. 2 — rozpočet — vícepráce
 - Příloha č. 3 — zápis ze stavebního deníku

V Dobrá Voda u Č.B., dne

V Třeboň , dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Pavel Šíma
předseda představenstva
Lesostavby Třeboň a.s.