

2024/0368/01N



Spolufinancováno
Evropskou unií

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 06.05.2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Čapek

Tel.:

E-mail:

město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

00291471

CZ00291471

Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště

27-1543078319 / 0800

572 525 273, mobil: 739 488 987

ladislav.capek@mesto-uh

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

IČ :

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky

(dále jen „**Zhotovitel**“)

SVS – CORRECT – realizace s.r.o.

069 49 169

CZ06949169

ČSOB a.s., Zlín

283371820/0300

Bilovice 513, 687 12

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Brně, oddíl C, vložka 115873

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

572 587 280

info@svs-correct.cz

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

572 587 280

info@svs-correct.cz

pwg5erm

Článek I.

Prohlášení stran

1.1 Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 06.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení díla „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“ (dále jen „**dílo**“).

1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a s tím související změna ceny díla. Rozsah předmětu plnění dle Smlouvy o dílo je tak měněn v důsledku zjištění, že se projevila v průběhu realizace díla.
- 2.2 Na základě tohoto dodatku se mění rozsah předmětu plnění dle Smlouvy o dílo tak, jak je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku a byly předem odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Na základě tohoto dodatku se mění cena díla následovně:

Mění se článek VI. „Cena plnění, platební podmínky“, odstavec 1. Smlouvy o dílo, a to tak, že zní následovně:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH	3 955 349	Kč
Výše DPH	830 623	Kč
Celková cena včetně DPH	4 785 972	Kč

Navýšení ceny dle tohoto dodatku č. 1 o 250 431,00 Kč bez DPH

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH	4 205 780,00	Kč
Výše DPH	883 213,80	Kč
Celková cena včetně DPH	5 088 993,80	Kč

- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 512/37/RM/2024 dne 8.4.2024.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Položkové rozpočty

Za Objednatele:

V Uherském Hradišti dne **16-08-2024**



Ing. Stanislav Blaha

Za Zhotovitele:

V Bílovicích dne **14.8.2024**



Milan Vyoralék, jednatel

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Akce: „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružná“

Smlouva o dílo č. ze dne 06.05.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek

Zhotovitel: SVS – CORRECT - realizace s.r.o.
Bílovice 513, 687 12 Bílovice
zastoupen: Milanem Vyorálkem – jednatelem společnosti
IČ: 06949169
ve věcech technických je oprávněn jednat: Milan Vyorálek

Projektant / AD: regiozona s.r.o.
Lešetín II 7147, 760 01 Zlín
zastoupen: RNDr. Roman Kašpar
IČ: 03624625
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Aleš Trněný

TDO: Jan Vaculík
Hostějov 26, 687 41 Hostějov
IČ: 15252001

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 3 955 349 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

Stavební objekt

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 2 - VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH.
HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ

- 1 - Zpevněná propustná - propustná dlažba
- 2 - Zpevněné nepropustné - asfalt
- 3 - Zpevněná nepropustné - zámková dlažba
- 4 - Zpevněné nepropustné - beton
- 5 - Nezpevněné propustné - zeleň
- 6 - Zpevněná propustná - propustná dlažba
- 7 - Zpevněná propustná - propustná dlažba
- 8 - Nezpevněné propustné – zeleň

2. Popis změny:

Stavební objekt:

2 VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH – UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ

1 – Zpevněné propustné – propustná dlažba

- **ZM 1 – Sanace pláň:**

- Na základě zjištění negativního výsledku zatěžovací zkoušky zemní pláň, bylo rozhodnuto o celoplošné sanaci hrubozrným materiálem.

Dle zápisu z KD č. 3 bod 3.1 ze dne 5.6.2024

- **ZM 2 – Rozšíření dlážděných ploch:**

- Z důvodu nového požadavku správce komunikace k průjezdu nadměrných vozidel po komunikaci byla navržena úprava a rozšíření plochy. Cesta v obloucích bude rozšířena, zúží se krajní ostrůvky a rozšíří se dlážděná plocha před vjezdem k RD č. 719 a 720.

Dle zápisu z KD č. 4 bod 4.1 ze dne 19.6.2024

2 – Zpevněné nepropustné – asfalt

- **ZM 3 –Napojení na stávající plochu:**

- Na základě nerovnoměrného výškového napojení parkoviště na stávající asfaltové zpevněné na severní straně, bylo rozhodnuto o rozšíření napojovaného pásu. Zapravovaný pás bude proveden z betonu.

Dle zápisu z KD č. 9 bod 9.1 ze dne 7.8.2024

3. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou **SVS – CORRECT - realizace s.r.o.**, Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací cena bez DPH

250 431 Kč

Podrobně viz. příloha rozpočet VCP a MP

4. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD

3 955 349 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH dle změnového listu č.1 činí

250 431 Kč bez DPH

Náklady dle změnového listu č.1

vícepráce činí

266 988 Kč bez DPH

méněpráce činí

- 16 557 Kč bez DPH

5. Rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb.

Dle § 222/4 – změna ceny 283 565 (+ 266 988; – 16 557)

6. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.


V Uherském Hradišti, dne 14.8.2024.....



TDS



projektant



objednatel



změnovedce

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině,Uh.Hradiště ul.Okružní - vícepráce,méněpráce
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze


Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru



Zakázka:

Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině,Uh.Hradiště ul.Okružní - vícepráce,méněpráce

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 01: Sanace pláňe	199 421	271,0	41 879	241 300
001: Zemní práce	170 993	271,0	35 908	206 901
099: Přesun hmot HSV	28 429		5 970	34 399
SO 02: Rozšíření dlážděných ploch	51 594	22,9	10 835	62 428
001: Zemní práce	- 5 701		- 1 197	- 6 898
005: Komunikace	57 295	22,9	12 032	69 326
SO 03: Napojení na stávající plochu	- 584	8,8	- 123	- 707
001: Zemní práce	- 2 032	0,0	- 427	- 2 459
005: Komunikace	- 8 520	2,2	- 1 789	- 10 309
009: Ostatní konstrukce a práce	10 080	6,7	2 117	12 197
099: Přesun hmot HSV	- 112		- 24	- 136
Celkem (bez DPH)	250 431			
DPH	52 591			
DPH 21 % ze základny: 250 431	52 591			
Celkem (včetně DPH)	303 022	CZK		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	----------	--------	------------

SO 01: Sanace pláň

001: Zemní práce

1.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	140,55	–	140,55	132,00
2.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	140,55	–	140,55	52,00
3.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	140,55	–	140,55	205,00
4.	SP	100001134	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z katalogu odpadů	m3	140,55	–	140,55	480,00
5.	SP	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných	m3	140,55	–	140,55	74,00
6.	H	58344003	kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	t	252,99	–	252,99	115,00
7.	H	58343959	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm třída B	t	18,0	–	18,0	520,00

099: Přesun hmot HSV

8.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva jakékoliv délky objektu	t	311,138	–	311,138	72,00
9.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným jakékoliv délky objektu	t	29,4	–	29,4	205,00

SO 02: Rozšíření dlážděných ploch

001: Zemní práce

15.	SP	182111111	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,9	–	50,9	- 27,00
16.	SP	181301101	Rozprostření a urovnání ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,9	–	50,9	- 45,00
17.	SP	181301102	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,09	–	5,09	- 400,00

005: Komunikace

10.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. dlažby 80 mm , tl. lože 50 mm	m2	28,4	–	28,4	295,00
11.	SP	596211211	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3	m2	28,4	–	28,4	650,00
12.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťnutím frakce 0-32 mm , tloušťka po zhuťnutí 150 mm	m2	50,9	–	50,9	174,00
13.	SP	596211210	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. dlažby 100mm tl. lože 50mm	m2	22,5	–	22,5	310,00
14.	SP	596211212	Vodopropustná dlažba tl. 10cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3	m2	22,5	–	22,5	650,00

SO 03: Napojení na stávající plochu

001: Zemní práce

18.	SP	113154114	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živinový tl 100 mm pl do 500 m2	m2	8,0	–	8,0	- 254,00
-----	----	-----------	--	----	-----	---	-----	----------

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena
005: Komunikace								
19.	SP	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,0	–	8,0	- 510,00
20.	SP	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	8,0	–	8,0	24,00
21.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	8,0	–	8,0	- 551,00
22.	SP	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	8,0	–	8,0	- 28,00
009: Ostatní konstrukce a práce								
23.	SP	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	32,0	–	32,0	71,00
24.	SP	918251125	Napojení stávající plochy na novou obrubu parkoviště zabetonováním z betonu C25/30	m2	16,0	–	16,0	488,00
099: Přesun hmot HSV								
25.	SP	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	1,84	–	1,84	- 61,00

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
199 421		271,0		–		41 879	241 300			
170 993		271,0		–		35 908	206 901			
18 553		–		–	21	3 896	22 449		SO 01	001
7 309		–		–	21	1 535	8 843		SO 01	001
28 813		–		–	21	6 051	34 863		SO 01	001
67 464	0,00009	0,0		–	21	14 167	81 631		SO 01	001
10 401		–		–	21	2 184	12 585		SO 01	001
29 094	1,00000	253,0		–	21	6 110	35 204		SO 01	001
9 360	1,00000	18,0		–	21	1 966	11 326		SO 01	001
28 429		–		–		5 970	34 399			
22 402		–		–	21	4 704	27 106		SO 01	099
6 027		–		–	21	1 266	7 293		SO 01	099
51 594		22,9		–		10 835	62 428			
- 5 701		–		–		- 1 197	- 6 898			
- 1 374		–		–	21	- 289	- 1 663		SO 02	001
- 2 291		–		–	21	- 481	- 2 772		SO 02	001
- 2 036		–		–	21	- 428	- 2 464		SO 02	001
57 295		22,9		–		12 032	69 326			
8 378	0,08425	2,4		–	21	1 759	10 137		SO 02	005
18 460	0,08565	2,4		–	21	3 877	22 337		SO 02	005
8 857	0,27994	14,2		–	21	1 860	10 716		SO 02	005
6 975	0,08565	1,9		–	21	1 465	8 440		SO 02	005
14 625	0,08565	1,9		–	21	3 071	17 696		SO 02	005
- 584		8,8		2,0		- 123	- 707			
- 2 032		0,0		2,0		- 427	- 2 459			
- 2 032	0,00008	0,0	0,25600	2,0	21	- 427	- 2 459		SO 03	001

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
- 8 520		2,2		-		- 1 789	- 10 309			
- 4 080	0,12966	1,0		-	21	- 857	- 4 937		SO 03	005
192	0,00071	0,0		-	21	40	232		SO 03	005
- 4 408	0,13188	1,1		-	21	- 926	- 5 334		SO 03	005
- 224	0,00652	0,1		-	21	- 47	- 271		SO 03	005
10 080		6,7		-		2 117	12 197			
2 272		-		-	21	477	2 749		SO 03	009
7 808	0,41600	6,7		-	21	1 640	9 448		SO 03	009
- 112		-		-		- 24	- 136			
- 112		-		-	21	- 24	- 136		SO 03	099