

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.1.2024

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IC: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miloslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 164, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miloslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

TS RK, s.r.o.

sídlo: Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IC: 62060996

DIČ : CZ62060996

Jednající Mgr. Tomáš Novák

telefon: [REDACTED]

bank. spojení:101156119/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Mgr. Tomáš Novák

telefon : [REDACTED]

e-mail : jednatel@tsrk.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č .1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.01.2024 na akci:

„Úprava vnitrobloku – Palackého čp. 1375-1374 Rychnov nad Kněžnou“

(dále jen dodatek č.1)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se zvyšuje z důvodu požadovaných víceprací o částku 106 525,70 Kč vč. DPH.

Celková cena díla dle SOD a dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH:	339 807,80 Kč
DPH	71 359,62 Kč
Cena celkem:	411 167,42 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města dne 31.07.2024 číslo usnesení 462/2024

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet prací.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.8.2024

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.8.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za TECHNICKÉ SLUŽBY Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Tomáš Novák - jednatel