

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy IS AVIS^{me}: 23/7700/0267

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 2“)

(ev. číslo Dodatku č. 2: 23/7700/0267/02D)

Název díla

„GFR Lazarská – rekonstrukce PZTS, VSS, EPS, SKV“

Objednatel:

Název:

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

dlouhodobého

Česká republika – Generální finanční ředitelství


Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

72080043



Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických:



- ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:
(dále jen „**objednatel**“)

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

a

Zhotovitel:

Název:

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

JIMI CZ, a. s.

Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

 předsedou představenstva

25313436

CZ25313436

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15272

bankovní spojení:

číslo účtu:



Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:



(dále jen „**zhotovitel**“)

Společně též „**smluvní strany**“

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2023 smlouvu o dílo číslo smlouvy IS AVIS^{me}: 23/7700/0267 „GFŘ Lazarská – rekonstrukce PZTS, VSS, EPS, SKV“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a zajištění výkonu autorského dozoru na systémy technických ochran pro objekt Generálního finančního ředitelství – Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 (dále jen „GFŘ“).
2. Smluvní strany se v souladu s článkem **XVI. Závěrečná ustanovení**, odst. 3 Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku č. 2.

Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu pozastavení projekčních prací firmy JIMI CZ, a. s., která již vypracovala a předložila projektovou dokumentaci k závazným stanoviskům na dotčené orgány. S ohledem na vydané nesouhlasné závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy objednatel rozhodl o pozastavení projekčních prací do doby zpracování nového dílčího PBR a dohodnul se se zhotovitelem na částečné úhradě za projektové práce.

Článek II. Změna Smlouvy

1. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku **IV. Fakturace a platební podmínky** odstavce 2. Smlouvy, který nově zní:
2. Úhrada ceny za vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost včetně Dodatku č. 1 bude nově rozdělena na 2 části. 1. část úhrady bude činit 50 % z celkové ceny 308 000 Kč bez DPH tj. 154 000 Kč bez DPH a 186 340 Kč včetně DPH, za obdržená závazná stanoviska dotčených orgánů zaslaných objednateli. Tato cena bude uhrazena na základě účetního dokladu – faktury (dále jen „**faktura**“) vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Úhrada 2. části, tj. zbylých 50 % z ceny, bude provedena po dokončení a předání díla objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Podkladem pro vystavení faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatel.

Článek III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Strakonících 12. 8. 2024

V Praze 11. 8. 2024

za objednatele:

za zhotovitele:

