

Dodatek č. 2

ke smlouvě o instalaci a údržbě fotovoltaických panelů č. OLP/3064/2023

"Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Wattcontrol s.r.o.

se sídlem Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem

IČO: 08231931

DIČ: CZ08231931

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Křižan, Martin Pokorný, jednatele

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 289999715/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2023 smlouvu o instalaci a údržbě fotovoltaických panelů, vedenou objednatelem pod č. OLP/3064/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Gymnázia Dr.

Antona Randy v Jablonci nad Nisou" a ke které dne 29. 4. 2024 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly v důsledku méněprací na změně ceny díla , která se poníží o částku 79 637,94 Kč bez DPH, tj. 96 361,91 Kč včetně 21 % DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	1 154 984,25 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	79 637,94 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1 075 346,31 Kč
DPH	225 822,73 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1 301 169,04 Kč

4. Jelikož dle smlouvy mělo být dílo dokončeno a předáno nejpozději dne 27. 5. 2024, ale ve skutečnosti k předání a převzetí došlo ke dni 5. 6. 2024, objednateli tím vznikl nárok na smluvní pokutu dle článku XI. odst. 1 smlouvy (0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení, tj. z částky 1.301.169,04 Kč, což činí 2.602,34 Kč denně). Zhotovitel se ocitl v prodlení 9 započatých dní, smluvní pokuta tedy činí 23.421,04 Kč.
5. Zhotovitel dne 1. 8. 2024 vystavil objednateli fakturu č. 2024040 na částku 606.719,79 Kč, která je splatná ke dni 1. 9. 2024.
6. Smluvní strany se tímto dohodly, že svoje pohledávky uvedené v odst. 4 a 5 vzájemně uznávají a že si je započítávají v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Zbytek ceny za dílo

fakturované dle odst. 5 ve výši 583.298,75 Kč, který přesahuje rozsah, v jakém se pohledávky vzájemně kryjí, uhradí objednatel nejpozději do 30 dní od účinnosti tohoto dodatku bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře zhotovitele.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2 a soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1474/24/RK ze dne 23. 7. 2024.

V Liberci dne 15. 8. 2024

V Ústí nad Labem 9. 8. 2024

.....


Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....

Martin Křižan
jednatel společnosti

.....

Martin Pokorný
jednatel společnosti



Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST		02	
Název akce:	Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou		
Reg. č. proj.:	CZ.05.01.02/01/22_011/0001022		
Smlouva:	Smlouvu o instalaci a údržbě fotovoltaických panelů č. OLP/3064/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	Wattcontrol s.r.o., Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem, IČO: 08231931		
Změnový list vystavil:	Wattcontrol s.r.o.	Datum:	3. 7. 2024

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **analogicky dle § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY analogicky DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

1.01 Změny v realizaci oproti původní projektové dokumentaci


Popis a zdůvodnění změny

Z důvodu změn mezi projektovou dokumentací pro stavební povolení, dle které byl soutěžen zhotovitel akce, a projektovou dokumentací pro provádění stavby, která vznikla v průběhu montážních prací, nebyly některé položky v položkovém rozpočtu se souhlasem technického dozoru stavebníka realizovány.

Méněpráce 79 637,94 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

změna 1.01 celkem: -79 637,94 bez DPH

Provedení této změny analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

ZMĚNOVÝ LIST			02
Rekapitulace změn závazku:			
Změna analogicky dle zákona 134/2016 Sb.			
§ 222 zákona	Cena víceprací Kč bez DPH	Cena méněprací Kč bez DPH	Výsledná změna ceny Kč bez DPH
Odst. 4	0,00	0,00	0,00
Odst. 5	0,00	79 637,94	-79 637,94
Odst. 6	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	-79 637,94
Prodloužení termínu výstavby:		Provedení výše uvedených změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.	
den/dní:	0		
Přílohy: soupis méněprací			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
79 637,94		0	
Výsledná cena změny bez DPH:		Výčíslení DPH změny:	
-79 637,94		-16 723,97	
Výsledná cena změny včetně DPH:			
-96 361,91			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavebníka:		Podpis stavbyvedoucího stavby:	
..... Ing. Pavel Rus Datum:	 Martin Křižan Datum:	
Podpis zástupce investora:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Ing. Petr Lenkvík Datum:	 Martin Křižan Datum:	

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2024 - 31.07.2024



Kód: 2308
 Objekt: FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy,Jablonec 30,36 kWp

Místo: Dr.Randy 4096/13,Jablonec n/N Datum: 16.07.2024

Objednatel: Liberecký kraj IČ: 70891508
 DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostaveno			Období (01.07. - 31.07.)		Prostaveno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 2308 FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy,Jablonec 30,36 kWp							1 154 984,25	92,48	978 987,59		-79 257,94	86,20	992 211,90	15,01	162 772,35			
D N00 Dodávka a montáž FVE							980 625,53	91,88	900 987,59		-79 257,94	83,80	821 729,65	16,20	158 895,88			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							368 491,25	80,02	294 853,31		-73 257,94	60,14	221 595,37	39,86	146 895,88			
26	K	741120103VI	Montáž vodičů AC ,včetně instalace,oživení,zapojení	m	105,000	1 100,00	115 500,00	85,00	89,250	98 175,00	-15,750	-17 325,00	70,00	73,500	80 850,00	30,00	31,500	34 650,00
28	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	35,000	14,00	490,00	100,00	35,000	490,00	-35,000	-490,00	0,00	0,000	0,00	100,00	35,000	490,00
30	M	34141358VII	AC gumový kabel slaněný -F 5x50 černý	m	5,000	700,00	3 500,00	0,00	0,000	0,00	-5,000	-3 500,00	-100,00	-5,000	-3 500,00	200,00	10,000	7 000,00
35	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotností do 10 kg	kus	1,000	273,94	273,94	0,00	0,000	0,00	-1,000	-273,94	-100,00	-1,000	-273,94	200,00	2,000	547,88
36	M	35711651b	Ocelový nastěnný rozváděčn 1000x500x150	kus	1,000	9 999,00	9 999,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-9 999,00	-100,00	-1,000	-9 999,00	200,00	2,000	19 998,00
40	M	3570004	jistič 400V/2A -char.B	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-4 500,00	-100,00	-1,000	-4 500,00	200,00	2,000	9 000,00
41	M	3570004a	jistič 230V/2A - char.B	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-500,00	-100,00	-1,000	-500,00	200,00	2,000	1 000,00
45	M	3570006a	Kapsa na dokumentaci	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-500,00	-100,00	-1,000	-500,00	200,00	2,000	1 000,00
48	M	3570009	FVE cejch	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-4 000,00	-100,00	-1,000	-4 000,00	200,00	2,000	8 000,00
49	M	35700013	Kontrolka LED, na dveře rozváděče, 230V	ks	3,000	500,00	1 500,00	0,00	0,000	0,00	-3,000	-1 500,00	-100,00	-3,000	-1 500,00	200,00	6,000	3 000,00
50	M	35700014	Přijímač ovl.signálu,přenos po silové části	kpl	1,000	780,00	780,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-780,00	-100,00	-1,000	-780,00	200,00	2,000	1 560,00
54	M	35740008d	Jistič 230/6A char.B	ks	1,000	90,00	90,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-90,00	-100,00	-1,000	-90,00	200,00	2,000	180,00
55	M	35740008c	jistič 400V/250A	ks	1,000	16 900,00	16 900,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-16 900,00	-100,00	-1,000	-16 900,00	200,00	2,000	33 800,00
56	M	3450001	chytrý elektroměr, komunikace přes ModBus	ks	1,000	8 900,00	8 900,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-8 900,00	-100,00	-1,000	-8 900,00	200,00	2,000	17 800,00
57	M	3570008e	Vysílač ovl.signálu ,přenos po sil.části	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-4 000,00	-100,00	-1,000	-4 000,00	200,00	2,000	8 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 790,00	72,46	15 790,00		-6 000,00	44,93	9 790,00	55,07	12 000,00			
D 94 Lešení a stavební výtahy							15 890,00	62,24	9 890,00		-6 000,00	24,48	3 890,00	75,52	12 000,00			
65	K	945411111	Plošina pro vyzdvižení materiálu typu Geda	den	6,000	2 000,00	12 000,00	50,00	3,000	6 000,00	-3,000	-6 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	12 000,00