



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. IROP02/2024 ze dne 25.03.2024

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace
se sídlem: Karla Pokorného 1382/56, Poruba, 70800 Ostrava
zastoupen: Mgr. Jaroslavou Naďovou, ředitelkou
IČO: 61989142
DIČ: CZ61989142 (neplátce DPH)
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen **objednatel**)

a

2. Karel Hlaváček
se sídlem: Medlov 99, 783 91 Uničov
Zastoupen: Karlem Hlaváčkem
IČO: 73752703
DIČ: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen **zhotovitel**)

(společně dále jen **smluvní strany**)

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je provedení díla – stavby s názvem „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba – stavební práce“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen **dodatek**) tohoto znění:

1|

1.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje a snižuje o práce a dodávky (vícepráce a méněpráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – položkový rozpočet.

S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle čl. IV. odst 4 smlouvy následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran	(v Kč)
Cena bez DPH	2 213 737,88
Méněpráce:	-127 705,15
Vícepráce:	25 435,63
Cena za více/méněpráce celkem, Dodatek č. 1	-102 269,52
Upravená cena celkem bez DPH	2 111 468,36
DPH 21 %	443 408,35
Upravená cena celkem včetně DPH	2 554 876,71

2|

- 2.1 Dodatek je uzavřen v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 verze 1 ze srpna 2021, a to zejména odst. 9.2.2 písm. b), neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce.

3|

- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Přílohu dodatku a jeho nedílnou součást tvoří:
1. Změnový list
 2. Rekapitulace změn

V Ostravě
Objednatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382
příspěvková organizace
Karla Pokorného 1382/56, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ: 61989142 -2-

22-07-2024

Zhotovitel:

KAREL HLAVÁČEK
ZEDNICTVÍ
Medlov 99 IČ:73752703

22-07-2024

Mgr. Jaroslava Nadřová, ředitelka školy

Karel Hlaváček

REKAPITULACE ZMĚN (v Kč bez DPH)

MÉNĚPRÁCE CELKEM		- 127 705,15
VÍCEPRÁCE CELKEM		25 435,63
MÉNĚPRÁCE/ VÍCEPRÁCE		- 102 269,52
ABSOLUTNÍ ZMĚNA V Kč		153 140,78
PŮVODNÍ HODNOTA ZÁVAZKU		2 213 737,88
ABSOLUTNÍ ZMĚNA V %		6,92 %


Příloha č. 1 ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy - Zázemí pro školní poradenské pracoviště								Stavební úpravy - Zázemí pro školní poradenské pracoviště - bývalá učebna hudebny							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								Náklady soupisu celkem							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				197 345,95 Kč	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 980,91 Kč
1	K	619995001	Začistění omytek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	73,800	180,00	40 847,35 Kč								20 630,80 Kč
2	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,600	130,00	8 008,00 Kč	1	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	62,550	130,00 Kč	8 131,50 Kč
3	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obrobením v rozsahu do 100%	m2	100,000	121,00	12 100,00 Kč	2	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obrobením v rozsahu do 100%	m2	103,300	121,00 Kč	12 499,30 Kč
4	K	941221111	Montáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 s 2,7 x 0,6 m	ks	1,000	590,00	590,00 Kč								
5	K	94122111R01	Doprava lešení	kus	2,000	1 700,00	3 400,00 Kč								
6	K	941221811	Demontáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 s 2,7 x 0,6 m	ks	1,000	590,00	590,00 Kč								
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,500	1 590,00	795,00 Kč								
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,500	157,70	78,85 Kč								
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500	358,00	179,00 Kč								
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,500	1 710,00	855,00 Kč								
11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,500	1 935,00	967,50 Kč								
D	776		Podlahy povlakové				115 081,35 Kč	D	776		Podlahy povlakové				8 146,87 Kč
12	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	61,600	81,90	5 045,04 Kč								
13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	61,600	18,60	1 145,76 Kč								
14	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	61,600	217,50	13 398,00 Kč								
15	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 10 mm	m2	61,600	450,00	27 720,00 Kč								
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	61,600	185,00	11 396,00 Kč								
17	VV	776201817	montáž PVC	m2	61,600	90,00	5 544,00 Kč								
18	M	28411025R01	PVC krytina heterogenní	m2	61,600	680,00	41 888,00 Kč								
19	K	776410811	Odstranění soklíků a list pryžových nebo plastových	m	61,600	19,20	1 182,72 Kč	3	K	776410811	Odstranění soklíků a list pryžových nebo plastových	m	33,540	19,20 Kč	643,97 Kč
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,400	185,00	6 179,00 Kč	4	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,540	185,00 Kč	6 204,90 Kč
21	M	28411003R01	lšta soklová PVC 30x30mm	m	33,400	38,70	1 292,58 Kč	5	M	28411003R01	lšta soklová PVC 30x30mm	m	33,540	38,70 Kč	1 298,00 Kč
22	K	998018002	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,150	1 935,00	290,25 Kč								
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				41 417,25 Kč	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				42 203,24 Kč
23	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,600	18,78	1 156,85 Kč	6	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,550	18,78 Kč	1 174,69 Kč
24	K	784181101	Základní akrylátová jednosotná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	161,800	30,00	4 854,00 Kč	7	K	784181101	Základní akrylátová jednosotná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	165,850	30,00 Kč	4 975,50 Kč
25	K	784211111	Trojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,800	128,00	20 710,40 Kč	8	K	784211111	Výmalba ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - barva na základě požadavku školy	m2	165,850	128,00 Kč	21 228,80 Kč
26	K	784211113	uklíd	m2	61,600	135,00	8 316,00 Kč	9	K	784211113	uklíd	m2	62,550	135,00 Kč	8 444,25 Kč
27	K	784211114	nátěr radiátorů	ks	5,000	835,00	4 175,00 Kč	10	K	784211114	nátěr radiátorů	ks	5,000	835,00 Kč	4 175,00 Kč
28	K	784211117	nátěr zárubní	ks	3,000	735,00	2 205,00 Kč	11	K	784211117	nátěr zárubní	ks	3,000	735,00 Kč	2 205,00 Kč
											Truhlářské výrobky				24 095,52 Kč
								12	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otváraných jednodílných do ocelové zárubně	ks	3,000	800,00 Kč	2 400,00 Kč
								13	K	61162087	Dveře P, 80 cm - plně, včetně kování - klíka, zámek, případně podbroušení, ohranění,	ks	1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
								14	K	61162087	Dveře L, 80 cm - voštinové, včetně kování - klíka, zámek, případně podbroušení, ohranění,	ks	2,000	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč
								15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	ks	3,000	31,84 Kč	95,52 Kč
Cena celkem bez DPH							197 345,95 Kč	Cena celkem bez DPH							95 076,43 Kč
DPH							41 442,65 Kč	DPH							19 966,05 Kč
Cena celkem s DPH							238 788,60 Kč	Cena celkem s DPH							115 042,48 Kč

Souhlas se změnami

Za objednatele:
Mgr. Jaroslava Nadová, ředitelka

22 -07- 2024



Za zhotovitele:
Karel Hlaváček

22 -07- 2024

