

Číslo smlouvy objednatele: 414/2024/99  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 754/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO POSUDKU

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**Ing. Stanislav Štábl**

sídlem Sedláčkova 2902/12, 628 00 Brno  
sídlo provozovny Špitálka 49/8, 602 00 Brno  
email [REDACTED]

IČO: 059 95 442

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 10. smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- během zpracování díla byla vyvolána nutnost ověření mechanismu porušení a ověření stavu zemin ve svahových poruchách. Byly prováděny polní zkoušky lehkou dynamickou penetrací v obou svahových poruchách. Jejich zajištění, provedení a vyhodnocení měly vliv na cenu a prodloužení termínu plnění díla ve vazbě na nutnost stabilitních analýz a objektivní vyšetření příčinných faktorů.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění smlouvy do 31. 8. 2024.  
Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo cenu ve výši 69 000,00 Kč bez DPH.

Číslo smlouvy objednatele: 414/2024/99  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 754/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č. 1 - Cenová nabídka č. S24-N/04, její nové znění je přílohou tohoto dodatku.

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka č. S24-N/04

V Brně, dne 15.8.2024

V Brně, dne 16.8.2024

**Ing. Stanislav Štábl**

**Bc. Roman Hanák**

ředitel  
Správy a údržby silnic Jihomoravského  
kraje,  
příspěvkové organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele: 414/2024/99  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 754/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka č. S24-N/04

## **NABÍDKA PRACÍ**

Zpracování cenové nabídky prací na zpracování odborného posudku na popis příčin a návrhu řešení sanací u stavby II/385 Čebín obchvat.

V rámci posudku bude provedeno místní šetření a rešerše dostupných podkladů a projektové dokumentace a záznamů stavby. Bude provedena zpětná stabilitní analýza stavu a bude proveden návrh řešení v rozsahu ekonomicky a technologicky vhodném rozsahu.

|                                                      |          |  |    |
|------------------------------------------------------|----------|--|----|
| Místní šetření a dokumentace stavu, archivní rešerše | 1 soubor |  | Kč |
| Geotechnické stabilní analýzy                        | 1 kpl    |  | Kč |
| Zpracování zprávy posudku                            | 1 soubor |  | Kč |
| Zpracování hrubých nákladů sanace                    | 1 soubor |  | Kč |

Návrh řešení sanace bude zpracován ve formě koncepčního řešení. Návrh nenahrazuje projektovou dokumentaci sanace sesuvu. Avšak návrh bude zpracován v podrobnosti, která umožní zadání a realizaci sanace sesuvů.