

Stavba:	„Obnova povrchu in-line dráhy, in line PARK SAREZA, Ostrava“		
ZMĚNOVÝ LIST			
Dotčená část díla:	Povrch inline oválu		
Předmět změny:	Neprovádění postřiku infiltračního a spojovacího a zvýšená pracnost provádění lajnovacího hřebene noskatingarea		
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00		
Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice Praha 10, 100 00		
ZL zpracoval za zhotovitele:	Ing. Roman Slaný - zástupce vedoucích provozu Ostrava	Datum: 15.5.2024	
Popis změny: Neprovádění infiltračních a spojovacích postřiků. Provedení tzv. hřebene u lajny v oblasti no skatingarea			
Zdůvodnění: Z důvodu vysokých náklonů inline dráhy a malých poloměrů by docházelo k vynášení postřiků a znečištění okolních poloch automobily, které by zajišťovali návoz asfaltové směsi k finišeru. Neprovedení nemá kvalitativní dopad. Nutnost provedení tzv. hřebene pod vodící lajnou v oblasti no skatingarea.			
Předpoklad dopadu do ceny :		bez DPH	-51 588,32 Kč
Seznam příloh: 1. <i>Rozpočet</i>			
Za Zhotovitele :	PORR a.s. Ing. Roman Slaný <i>zástupce vedoucího provozu Ostrava</i>	Za objednatele:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ing. Pavel Kalus <i>technický ředitel</i>
zamítnuto	schváleno	zamítnuto	schváleno
Datum :		Datum :	
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :	
Za TDS:	City Invest Ostava, spol.s.r.o. Ing. Pavel Prokop <i>stavební inženýr</i>		
zamítnuto	schváleno		
Datum :			
Podpis, razítko :			

Změnový list-SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby: **Obnova povrchu in-line dráhy, in line PARK SAREZA, Ostrava**
Méně práce a více práce

Poř.	Kód	Popis	Jedn.	Množství dle SOD	Množství po VCP, MP	Jedn. cena dle SOD	Celkem dle SOD a dodatků
Obnova povrchu in-line dráhy, in line PARK SAREZA, Ostrava							
Méněpráce				Datum: 15.5.2024			
Díl:	5	Komunikace pozemní					100 588,32
13	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 397,06	1 397,06	46,00	64 264,76
14	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 397,06	1 397,06	26,00	36 323,56
Vícepráce							
Díl:	9	Ostatní konstrukce a bourání					49 000,00
17	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva-provedení hřebene v noskatigarea	m2	6,00	6,00	8 134,67	48 808,00
18	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení hřebene v no skatingarea	m2	6,00	6,00	32,00	192,00
CELKEM ZA STAVBU							-51 588,32

<p>Za Zhotovitele : PORR a.s. Ing. Roman Slaný <i>zástupce vedoucího provozu Ostrava</i> zamítnuto schváleno</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis, razítko :</p>	<p>Za objednatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o Ing. Pavel Kalus <i>technický ředitel</i> zamítnuto schváleno</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis, razítko :</p>
<p>Za TDS: City Invest Ostava, spol.s.r.o. Ing. Pavel Prokop <i>stavební inženýr</i> zamítnuto schváleno</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis, razítko :</p>	