



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21146 č. j. KRPT-21146-20/ČJ-2023-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 
ID datové schránky: nsňai/v

(dále jen „objednatel“)

a

Amun Pro s.r.o.

Sídlo: Třanovice 1, 739 53 Třanovice
IČO: 06369201
Jejíž jménem jedná: 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: 201708099/5500
E-mail: 
Mob: 
ID datové schránky: hc3pzdf
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71696

(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 26. 05. 2023 smlouvu o dílo č. 21146, jejíž předmětem je zpracování přípravy pro podání PŽ IROP – objekt KŘP Msk – OOP Fulnek, Nádražní čp. 690, 742 45 Fulnek (dále „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně smlouvy, která není podstatnou změnou závazku z původní smlouvy, z důvodu změn nastalých až při samotné realizaci díla, a to dosud

neukončeného schvalovacího procesu ze strany poskytovatele dotace.

2. Znění části textu smlouvy v článku II., Části C2), druhém odstavci

„..... ,avšak nejpozději do 30. 9. 2024 od schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace – IROP.....“

se nahrazuje textem následujícího znění:

„.....od registrace akce vydané Odborem programového financování MV pro projekt – CZ.06.02.01/00/22_017/0004604 – Zodolnění budovy OOP Fulnek a pořízení mobilního zázemí pro zvýšení akceschopnosti policistů KŘP Msk“.

3. V článku IV. odst. 2 smlouvy se datum

„30. 09. 2024“

nahrazuje textem následujícího znění:

„doby stanovené pro předání zhotovené části díla C2.“

4. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

16.08.2024



08.08.2024

