

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: TERMA a. s.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2436
Zastoupený: Bc. Josefem Vejsem, předsedou představenstva
Sídlo: Za Škodovkou 788/2a, 50004 Hradec Králové
IČ: 15061663
DIČ: CZ15061663
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 0176818893/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]
(oprávněný zástupce ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 15.08.2024 v 11:14:45

Čj: TSHK/6030/2024

Listů: 0 **Příloh:** 2

Ukládá

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.5.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu dešťové kanalizace v ulici Husitská v Hradci Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124036 s názvem „Oprava dešťové kanalizace v ulici Husitská v Hradci Králové“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště) byl dle čl. IV. odst. 1 smlouvy sjednán nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, kdy smlouva nabyla účinnosti dne 20.5.2024, tedy termín zahájení díla byl do 30.5.2024. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště) byl dle čl. IV. odst. 2 smlouvy sjednán nejpozději do 60 dní od ode dne zahájení provádění díla.
3. Projekt na opravu kanalizace byl vypracován v roce 2021, v roce 2023 byl vznesen požadavek vlastníka pozemku upravit trasu dle dispozice umístění mobilního domu a zachování stávajících stromů. V návaznosti na uvedené byla trasa vedení kanalizace projektantem změněna. S ohledem na změnu trasy kanalizace – překreslení projektantem nebylo možné zahájit stavbu dle smlouvy do 10 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy, stavba byla zahájena dne 21.6.2024, termín dokončení tedy bude posunut na 21.8.2024.
4. Smluvní strany dále konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
5. Konkrétně bylo zjištěno, že bude třeba provést následující vícepráce:

Nová trasa pro umístění kanalizace je vedena v místě, kde se nacházelo velké množství stavebního odpadu, který bránil v provádění prací. Změna trasy vypracovaná projektantem vyžadovala přesun a umístění betonové vyústní šachty a demontáž cca 5 metrů plotu. Při přesunu byla dále zjištěna další překážka, kdy na pozemku, kde probíhala stavba, došlo k hlubokým propadům terénu, přičemž bylo zjištěno, že v daném místě se nacházelo sklepení po původních majitelích, majitelka pozemku přitom zhotovitele na toto předem upozornila. Sklepní prostor musel být zdemolován, zasypan a zhutněn, aby bylo možné provést realizaci opravy kanalizace a nedošlo k poškození strojů. Dále muselo být zdemontováno oplocení a nahrazeno novým z důvodu přesunu betonového monolitu jímky, aby nedošlo k poškození větší části pozemku a plechového domku na ukládání kol apod., který se na pozemku nachází. Všechny tyto změny byly provedeny na žádost majitelky pozemku.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:

„Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do 21.8.2024.“

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1 632 628,76 Kč.**“*

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


15. 08. 2024
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:



Bc. Josef Velský
DIČ: CZ15061863
předseda představenstva
TERMA a. s.



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	TS HK Plotiště n.L. PLOT Holečkovl	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Plotiště n. L.
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
Rozpočet číslo		Dne	22.07.2024
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	92 422,13	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	231 304,41	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		16 000,00
7	ZRN (ř.)		323 726,54	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		16 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 339 726,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	339 726,54	71 342,57

Cena s DPH 411 069,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: TS HK Plotiště n.L. PLOT Holečkovi

Objednatel:

Zhotovitel: TERMA a.s.

Místo: Plotiště n. L.


Zpracoval:

Bc. Josef Vejs

Datum:

22.7.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20240908	TS HK Plotiště n.L. PLOT Holečkovi	339 726,54	0,00	71 342,57	411 069,11	0,00	323 726,54	0,00	16 000,00	0,00
SO 01	PLOT - Demontáž a Motáž - HOLEČKOVI	107 522,40	0,00	22 579,70	130 102,10	0,00	107 522,40	0,00	0,00	0,00
SO 02	VÍCEPRÁCE - ZMĚNA TRASY	232 204,14	0,00	48 762,87	280 967,01	0,00	216 204,14	0,00	16 000,00	0,00
Celkem		339726,54	0,00	71342,57	411069,11	0,00	323726,54	0,00	16000,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	TS HK Plotiště n.L. PLOT Holečkovi	JKSO	
Název objektu	PLOT - Demontáž a Motáž - HOLEČKOVI	EČO	
Objednatel		Místo	Plotiště n. L.
Projektant		IČO	
Zhotovitel	TERMA a.s.		
Zpracoval		DIČ	
		15061663	CZ15061663
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	09.08.2024	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	7 268,83	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	100 253,57	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		107 522,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 107 522,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	107 522,40	22 579,70

Cena s DPH 130 102,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00


ROZPOČET

Stavba: TS HK Plotiště n.L. PLOT Holečkovi
Objekt: PLOT - Demontáž a Motáž - HOLEČKOVI

Objednatel:
Zhotovitel: TERMA a.s.
Místo: Plotiště n. L.

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 9.8.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				7 268,83	100 253,57	107 522,40	3,588
		1	Zemní práce				0,00			0,000
4	001	132211401	Výkop rýhy pro základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,640		0,00			0,000
		2	Zakládání				4 324,90			2,131
5	011	278381125	Základy pod oplocení do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,640		4 324,90			2,131
7	R	R003	Zednické práce - napojení na stávající plot, oprava povrchu, ...	soubor	1,000		0,00			0,000
3	R	R001	Odřezání plotové výplně od ocelových sloupků	soubor	1,000		0,00			0,000
6	R	R002	Vjezdová brána dvoukřídlá vč. 1x nátěr - dodávka a montáž	kus	0,640		0,00			0,000
9	R	R004	Zámečnické práce pomocné	soubor	1,000		0,00			0,000
		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 943,93			1,457
8	231	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	3,000		2 943,93			1,457
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00			0,000
2	013	962022490	Bourání zdíva nadzákladového betonového do 1 m3	m3	0,800		0,00			0,000
1	231	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	3,000		0,00			0,000
		Celkem					7 268,83	100 253,57	107 522,40	3,588



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	TS HK Plotiště n.L. PLOT Holečkoví	JKSO	
Název objektu	VÍCEPRÁCE - ZMĚNA TRASY	EČO	
		Místo	Plotiště n. L.
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	TERMA a.s.	15061663	CZ15061663
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	09.08.2024	
		CZ-CPA	<input style="width: 150px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	85 153,30	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00		
2	Montáž	131 050,84	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00		
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00		
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00		
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00		
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	16 000,00		
7	ZRN (ř.)	216 204,14	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	16 000,00		
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D	Celkem bez DPH	232 204,14	
					DPH	%	Základ daně	DPH celkem
					snížená	15,0	0,00	0,00
					základní	21,0	232 204,14	48 762,87
					Cena s DPH			
					E	Přípočty a odpočty		
					Dodá zadavatel		0,00	
					Klouzavá doložka		0,00	
					Zvýhodnění		0,00	


ROZPOČET

Stavba: TS HK Plotiště n.L. PLOT Holečkoví
 Objekt: VÍCEPRÁCE - ZMĚNA TRASY

Objednatel:
 Zhotovitel: TERMA a.s.
 Místo: Plotiště n. L.

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 9.8.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					85 153,30	131 050,84	216 204,14	0,204
8		Trubní vedení					85 153,30			0,204
15	271	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	6,000		53,16		0,000	
14	OSM	OSM.227050	KGEM trouba DN500x12,3/5000 SN12	kus	1,000		15 542,00		0,159	
16	271	877420310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	3,000		10,05		0,000	
18	ELM	ELM.HSSB1550	Koleno kanalizační DN 500/15°	kus	2,000		24 843,12		0,015	
19	ELM	ELM.HSSB4550	Koleno kanalizační DN 500/45°	kus	1,000		17 101,62		0,008	
17	271	877420330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	1,000		3,35		0,000	
20	286	28651078	přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 500	kus	3,000		27 600,00		0,023	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	122 484,00	122 484,00	0,000
7	013	965042141	Bourání mazanin betonových (chodník) tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,200		0,00		0,000	
9	R	R001	Jeřábnické práce - přesun a uložení jímky č.1	soubor	9,000		0,00		0,000	
10	R	R002	Pomocné stavebí práce	soubor	1,000		0,00		0,000	
11	R	R003	Likvidace cihel, sutí, křoví, nebezpečného i směsného odpadu s naložením a odvozem na skládku	soubor	1,000		0,00		0,000	
12	R	R004	Výbourání (původně stavební sutí skrytého) betonového sklepu a jeho zavezení s uhuťněním	soubor	1,000		0,00		0,000	
997		Přesun sutě					0,00	4 569,40	4 569,40	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
8	221	997221111	Vodorovná doprava sutí (chodník) do 50 m	t	13,640		0,00			0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	16 000,00	16 000,00	0,000
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	16 000,00	16 000,00	0,000
13	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou - opakovaně	soubor	1,000		0,00			0,000
		Celkem					85 153,30	147 050,84	232 204,14	0,204

