

Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č.10333/2024/OSDF/1
ke Smlouvě o dílo č.10333/2024/OSDF

**Dodatek č. 10333/2024/OSDF/1 ke Smlouvě č. 10333/2024/OSDF na zhotovení a
projednání projektové dokumentace**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

ATRIS, s.r.o.

Sídlem podnikání: Občanská 1116/18, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava
IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS: [REDACTED]
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, spis. značka 34492 C
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 14. 5. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10333/2024/OSDF na vypracování projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby pro stavbu: „**Výměna oken a výkladů vč. opravy a nátěru fasády v domě na ul. Nádražní 544/168 v Moravské Ostravě a Přívoze**“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, bod 8 smlouvy, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zvýšení odměny za plnění z důvodu rozšíření zadání o zapracování navrženého technologického řešení fasády, z důvodu špatného stavu zjištěného dle vizuální prohlídky současného stavu objektu, orientačním měření vlhkosti, zkoušek adheze a typizace stávající materiálové skladby. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, bod 8 smlouvy, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
- 3.2 V návaznosti na změnu rozsahu plnění dle bodu 3.1 tohoto dodatku se celková cena za plnění sjednaná v čl. V, bod 1 smlouvy na zhotovení a projednání projektové dokumentace ve výši 127.000,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 38.000,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	127.000,00 Kč
Cena za rozšíření PD bez DPH	38.000,00 Kč
Celková nová cena za plnění bez DPH	165.000,00 Kč
DPH 21%	34.650,00 Kč
Celková cena plnění vč. DPH	199.650,00 Kč

- 3.4 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je také úprava doby plnění sjednaného v čl. IV Doba plnění. Termín provedení plnění se prodlužuje o 21 dnů, a to z důvodu rozšíření předmětu plnění.
- 3.5 Doba plnění sjednaná v čl. IV, odst. 2 se upravuje tak, že text se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
2. Projektová dokumentace bude objednateli předána do 141 dnů od podpisu smlouvy.


Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10333/2024/OSDF/1 ke Smlouvě č. 10333/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn vedoucí odboru správy domovního fondu.

Za objednatele


V Ostravě, dne **16 -08- 2024**



vedoucí odboru správy domovního fondu

Za zhotovitele

V Ostravě, dne



jednatel

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek_c_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem **166756222-354913-240815142546**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu **15.08.2024 14:26:00**. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **15.08.2024 13:50:51**. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 5F F3 0C**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **[REDACTED] ATRIS**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 15.08.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka:



166756222-354913-240815142546

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F F3 0C, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.