

# **DODATEK Č. 1**

## **SMLOUVA O DÍLO Č. 2024\_00141**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**TELKONT s.r.o.**

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

číslo účtu: 27-4830360257/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024\_00141 na akci Dubí, Pod lesem – oprava vodovodu – je prodloužení termínu plnění.**

### **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2024 na [REDACTED].2024

### **17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 18.6.24

V Teplicích, dne 18.6.24



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



S.R.O.

TELKONT s.r.o.



Jednatel společnosti