

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna a. s., Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení
investiční výstavby odboru rozvoje a investic
Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje
a investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

1.2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

TYSAX s.r.o.

Kravařská 1111/1, 709 00 Ostrava

Mykhailo Shobei, jednatel

07719621

CZ07719621

Komerční banka a.s.

115-8443050257/0100

Mykhailo Shobei

Ing. Ján Bubrín

732 390 921

tysax@email.cz

II. Předmět smlouvy

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Kultivace přednádražního prostoru Bohumín**“.

Předmět díla se doplňuje o změny takto:

- vícepráce – provedení nové zámkové dlažby navazující na rekonstruované plochy okolo stávající provozovny;
- méněpráce a vícepráce spojené s výstavbou komunikace – nebyla neprovedena sanace pláně a celková demolice podkladních vrstev původní vozovky, podloží dle zátěžových zkoušek splňovalo předepsanou únosnost a sanace a výměna nového podloží nebyla potřeba, bylo provedeno pouze lokální bourání původní železobetonové desky, která byla v kolizi;
- vícepráce – zásyp podzemních prostor, které byly odkryty při přípravě podkladních vrstev pro dláždění zámkovou dlažbou vedle stávající provozovny;
- vícepráce – ochrana stávajících kabelů obetonováním, kabelové vedení je ve správě SŽ a není uloženo v dostatečné hloubce pod povrchem;
- vícepráce – ukončení nově provedené dlažby obrubou v místě navazujícím na okolní

nerovné plochy ČD;

- vícepráce – oprav límců šachet obetonováním pro instalaci nových poklopů;
- vícepráce – instalace repasovaného železničního návěstidla.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	5 157 674,43 Kč	1 083 111,63 Kč	6 240 786,06 Kč

Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	5 267 009,13 Kč	1 106 071,92 Kč	6 373 081,05 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bohumíně

V Ostravě

Ing. Petr
Vícha

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vícha
Datum: 2024.08.19
07:05:38 +02'00'

.....
Za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

Mykhailo
Shobei

Digitálně podepsal
Mykhailo Shobei
Datum: 2024.08.15
20:35:24 +02'00'

.....
Za zhotovitele:
Mykhailo Shobei
jednatel