

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. S946/2024/233 LS Lužná 254

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26533-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Roman Behota

se sídlem Lessnerova 267, 109 00 Praha 10 - Petrovice

IČO: 101 47 675

DIČ: [redacted]

Registrovaný u Živnostenského úřadu MÚ Praha 15, pod čj.: 98/30/ŽO/V/Ká/Transf, ev.č.: 310026-3212-02

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

datová schránka:

kontakt: tel.:

korespondenční adresa: Vilová 935, 271 01 Nové Strašecí

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S946/2024/233 LS Lužná 254 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 smlouvu o dílo č. S946/2023/443 LS Lužná 254 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je modernizace vytápění budovy lesní správy.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo: 1 595 620,07 Kč bez DPH

Méněpráce: - 55 118,02 Kč bez DPH

Vícepráce: +154 974,16 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 1 695 476,21 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 695 476,21 Kč (slovy jeden milion šest set devadesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a dvacet jedna haléřů) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet změn

V Teplicích dne:

V Praze, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Roman Behota