

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/502
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1258
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 531/2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 720/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0713A23

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 UHŘICE, MOST 374-005

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Úsek:

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

zastoupená

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 17. 6. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- při zemních pracích nedošlo k odhalení kabelů NN a MN, proto nebylo třeba je ukládat do nových chrániček,
- úprava množství dle skutečného osazení na základě povoleného stanovení dočasného DZ,
- úprava výměr výztuže a betonu na základě upřesnění v RDS,
- úprava skutečného množství ACL,
- z důvodů dodatečných požadavků investora došlo k posunu termínu potvrzení geometrických plánů na katastrálním úřadě na 2. 4. 2024

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení stavby mimo objekt SO 180	do 01. 12. 2023

Dokončení a předání stavby (včetně objektu SO 180)	do 31. 5. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 02. 04. 2024
Dřívější plnění je možné	

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 867 280,07 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy

č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

č. 2 – Plná moc pro

V Brně, dne 19. 8. 2024

V Brně, dne 19. 8. 2024


úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Morava

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Morava
(společně na základě plných mocí)

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
