



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

číslo 2024/Mal/000186/SML/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024/Mal/000186/SML

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Dobré stavby, s.r.o.
se sídlem	Serafinova 396/9, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupený	Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem
IČO	25828495
DIČ	CZ25828495
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999	
Spojení (telefon, email)	[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/Mal/000186/SML na realizaci díla s názvem „Nový bezbariérový přístup a oprava schodiště a zádveří hlavního vstupu do ZŠ TGM“.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

článek 1. smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Evidenčním listu změny stavby č. 01, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II. odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD celkem bez DPH:	1.117.210,96 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	235.230,78 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	125.315,78 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.227.125,96 Kč
DPH 21%	257.696,45 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH	1.484.822,41 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny stavby č. 01 tvoří přílohu tohoto dodatku.

Zhotovitel je plátcem DPH.

3. Úprava znění čl. III. Místo a provedení díla, odst. 4.

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě:

01.07.2024 – 15.09.2024

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotovený ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 05.08.2024, usnesením 35/8.10

Příloha:

- Evidenční list změny stavby č. 01, položkové rozpočty

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 16.08.2024

V Ostravě dne: 13.08.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Martin Cigánek, jednatel
Dobré stavby s.r.o.