

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

o výkonu technického dozoru stavebníka

Číslo smlouvy ze strany příkazce 0294/2024/ORI
uzavřený v souladu s ustanoveními § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

Příkazce: Město Hranice

Se sídlem: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Zastoupený: Bc. Vlastou Zapatovou, vedoucí ORI

IČO: 00301311

DIČ: CZ 00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:

- technických:

(dále jen „příkazce“),

a

Příkazník: Gedes s.r.o.

Se sídlem: Nám. Osvobození 112, 753 61 Hranice IV-Drahotuše

Zastoupený: Ing. Dušanem Gadasem

IČO: 27796612

DIČ: CZ27796612

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52062

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu:

Telefon: 773 997 449

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních, technických: Ing. Dušan Gadas

(dále jen „příkazník“),

společně také „smluvní strany“.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 04. 2024 Příkazní smlouvu, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0294/2024/ORI (dále také „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem je Výkon technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby „**Fasáda hasičské zbrojnice Drahotuše**“ (dále též „stavba“) v Drahotuších, realizovaný ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou poradenské a kontrolní činnosti, na základě projektové dokumentace a podle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem výše uvedené stavby.

Při obstarávání záležitosti jedná příkazník na účet příkazce. Veškerý užitek z toho získaný, náleží příkazci.

- 2.2.** Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku X. odst. 10.2. Příkazní smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Příkazní smlouvě, jehož obsahem je úprava doby plnění výkonu činnosti TDS z důvodu prodloužení termínu realizace stavby a s tím související odměna za provedenou činnost.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. V. odst. 5.1. Příkazní smlouvy takto:

Odměna celkem za výkon TDS bez DPH	52.250,00 Kč
DPH 21 %	10.972,50 Kč
Odměna celkem za výkon TDS s DPH	63.222,50 Kč

- 3.2.** Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. VII. odst. 7.1. Příkazní smlouvy takto:

Termín dokončení a předání stavby (díla): **30. 09. 2024**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna v Registru smluv příkazcem.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4.6.** Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Hranicích, dne 19.8.2024

Příkazce:

Příkazník:

.....
Bc. Vlasta Zapatová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....
Ing. Dušan Gadas