



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 1511/2024
ZČ 125.006.00.000.0
NS 1335042
ID RS smlouvy 6209263
ID RS objednávky 16935039
ID RS dodatku č. 1 26226811
ID RS dodatku č. 2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2024/2018 ze dne 14. 9. 2018
na akci
„Objekt č. p. 12 až č. p. 28 - Oprava omítek a nátěrů ve Zlaté uličce“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 ze dne 19. 4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 10006-86933011/0710
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Ing. Václav Hrabík

se sídlem: Jana Drdy 487, 261 01 Příbram VII
kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxx
IČO: 16935039
DIČ: CZ6503182532
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2024/2018 ze dne 14. 9. 2018 (dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu odevzdal kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále pro účely tohoto dodatku pouze „**projektová dokumentace**“).
2. Smluvní strany následně společně dne 20. 3. 2024 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým bylo zajištěno doplnění a aktualizace projektová dokumentace, aby odpovídala současnému stavu předmětných nemovitostí.
3. Na základě navrhovaných řešení podle doplněné projektové dokumentace byl ze strany Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky vznesen požadavek na provedení dodatečných kopaných sond a zhotovení stratigrafického průzkumu v oblasti statické trhliny na fasádě domu č. p. 19 ve Zlaté uličce, které nebyly zahrnuty do původního předmětu plnění.
4. Na základě shora řečeného se proto smluvní strany společně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést odstranění omítky a zhotovit stratigrafický průzkum v oblasti statické trhliny na fasádě domu č.p. 19 ve Zlaté uličce, a to restaurátorským způsobem, přičemž cena těchto dodatečných prací činí 27.000,- Kč bez DPH.
5. Zároveň se zhotovitel zavazuje tímto dodatkem pro objednatele provést kopanou sondu do cca 1,0 m ve Zlaté uličce. V rámci těchto dodatečných prací je zahrnuto i rozebrání dlažby, provedení ručního výkopu u dešťového svodu, zásyp, nanesení podkladní vrstvy a zadláždění. Celý průběh bude také zkontrolován a zdokumentován. Cena těchto dodatečných prací činí 9.000,- Kč bez DPH.
6. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku zavazuje objednateli odevzdat pracovní výstupy z výše uvedených dodatečných prací a sond a zpracovat návrh řešení na základě těchto výstupů do projektové dokumentace, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Pracovní paré bude odevzdáno v počtu 2 ks v tištěné podobě a jednou na CD v elektronické podobě. Čistopis doplnění projektové dokumentace odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání připomínek objednatelem k pracovnímu paré dokumentace.
7. Ustanovení smlouvy, dodatku č. 1 a popř. objednávky, se užijí přiměřeně i na provedení doplnění projektové dokumentace.
8. Čl. III odst.1 písm. a) smlouvy se tímto dodatkem doplňuje, a to následovně:
Cena za vícepráce dle dodatku č. 2 smlouvy činí 36.000,- Kč bez DPH, přičemž v této ceně je zahrnuta cena za odstranění omítky a zhotovení stratigrafického průzkumu v oblasti statické trhliny na fasádě domu č.p. 19 ve Zlaté uličce v částce 27.000,- Kč bez DPH a cena za provedení kopané sondy ve Zlaté uličce v částce 9.000,- Kč bez DPH.
9. Daňový doklad na plnění dle předchozích odstavců tohoto článku bude mít náležitosti dle čl. IV odst. 3 smlouvy a bude vystaven po řádném provedení dodatečných prací a doplnění projektové dokumentace dle tohoto dodatku. Splatnost daňového dokladu se taktéž řídí ustanovením čl. IV odst. 3 smlouvy.
10. Doplnění projektové dokumentace bude zpracováno tak, aby ji bylo možné spolu s již odevzdanou kompletní projektovou dokumentací použít jako jeden celek pro výběrové či zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy a objednávky č. OB231201, č.j. SPH 2538/2023 ze dne 11. 12. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2024/2018 ze dne 14. 9. 2018.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Václav Hrabík
zhotovitel

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu