

DODATEK Č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1292-2021-523206

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972.

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělů v k.ú. Bantice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“**, a dílčí části **6.2.8** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

V důsledku změny obvodu KoPÚ a posunutí termínu odevzdání Hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělů“ podle uzavřeného dodatku č. 4 ke smlouvě se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“** a dílčí části **6.2.8**. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a to tak, že původně sjednaný **termín odevzdání Hlavního celku 1** 30. 11. 2024 **se nahrazuje termínem 31. 3. 2025** a původně sjednaný **termín odevzdání dílčí části 6.2.8** 30. 10. 2024 **se nahrazuje termínem 31. 3. 2025**.

Důvodem pro změnu termínu odevzdání dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je skutečnost, že pro zpracování a dokončení dílčí části 6.2.8 je nezbytný zápis datových výstupů z Hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělů“ do katastru nemovitostí u KP Znojmo. Nově zapsané údaje z Rozhodnutí o upřesnění přídělů je pak nutné převzít z evidence katastru nemovitostí a zpracovat je do nárokových listů vlastníků pozemků v obvodu pozemkových úprav. Po zápisu dat do katastru nemovitostí bude třeba na odboru životního prostředí MěÚ Znojmo projednat změnu druhu pozemků – stávající větrolamy, které jsou k dnešnímu dni evidovány na orné půdě.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 19. 8. 2024

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 19. 8. 2024

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky Znojmo

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

jednatelé

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přidělu v k.ú. Bantice - Dodatek č. 5

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	27	2 000,00	54 000,00	30. 11. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	3 000,00	9 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	328	800,00	262 400,00	30. 11. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	7	1 000,00	7 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	28	1 900,00	53 200,00	30. 7. 2022
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	28	200,00	5 600,00	30. 7. 2022
	Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ - změna obvodu - po dodatku č. 4	ks	1		30 000,00	do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 4
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	85	800,00	68 000,00	30. 7. 2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	335	300,00	100 500,00	30. 3. 2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	300,00	100 500,00	31. 3. 2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					690 200,00	31.3.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přidělů“					
6.3.1.	Dokumentace k vstupním nárokům	ha	335	1 400	469 000	30. 9. 2024
6.3.2.	Zpracování upřesnění přidělů - Dokumentace k výstupním nárokům					
6.3.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
„Zpracování upřesnění přidělů“ celkem bez DPH v Kč					469 000,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Návrhové práce“					
6.4.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	335	700,00	234 500,00	30. 10. 2025
6.4.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	40	1 000,00	40 000,00	
6.4.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	25	800,00	20 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
6.4.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	15 000,00	15 000,00	
6.4.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.4.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 900	4 900	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.4.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 800	2 800	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.4.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 050	1 050	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.4.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	335	800	268 000	30.6.2026
6.4.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.4.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1		0	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.4.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				

6.4.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 600	5 600	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200	3 200	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200	1 200	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					626 250,00	
6.5	Hlavní celek 4 „Mapové dílo“	ha	335	300,00	100 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					100 500,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					690 200,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					469 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					626 250,00	
4. Hlavní celek 4 celkem bez DPH v Kč					100 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 885 950,00	
DPH 21% v Kč					396 049,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 281 999,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 19. 8. 2024

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 19. 8. 2024

Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská

Funkce: vedoucí pobočky Znojmo

Jméno: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

Funkce: jednatelé