

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Jan Hausel, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: DAICH spol. s r. o.

se sídlem: Železná 366, 39002 Tábor - Čekanice

IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor, č. účtu: 240546301/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 429

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Josef Kubík, jednatel společnosti [REDACTED]

Tomáš Křížek, jednatel společnosti [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Josef Kubík, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Roman Lukáč, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Vlastimil Černý, [REDACTED]

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace silnice II/135 Vesce průtah“ ze dne 23. 2. 2024 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/24, č. zhotovitele 3/2024/1491 ze dne 23. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace silnice II/135 Vesce průtah**“. Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16 195 238,11 Kč
DPH 21 %:	3 401 000,00 Kč
cena celkem s DPH:	19 596 238,11 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16 409 986,61 Kč
DPH 21 %:	3 446 097,19 Kč
cena celkem s DPH:	19 856 083,80 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/24, č. zhotovitele 3/2024/1491 ze dne 23. 2. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 964/2024/RK-94 ze dne 8. 8. 2024.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 16.8.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Táboře dne

z a z h o t o v i t e l e :

Digitálně
podepsal Tomáš
Křížek
Datum:
2024.08.08
15:15:42 +02'00'

Tomáš
Křížek

.....
Tomáš Křížek
jednatel společnosti

Stavba : Modernizace silnice II 135 Vesce průtah - JčK

Investor: JčK

Projektant: PUDIS a.s.

TDS : DoING - CB

Zhotovitel : DAICH spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
SO 000 VRN	1 020 838,10	0,00	1 020 838,10						
SO 01.1 příprava staveniště	663 492,59	0,00	663 492,59						
SO 101 modernizace silnice	8 468 549,55	0,00	8 468 549,55						
SO 181 přechod dopravní značení	914 784,00	214 748,50	1 129 532,50						
SO 191 definitiv. dopravní značení	407 790,00	0,00	407 790,00						
SO 301.1 odvodnění silnice	3 236 528,39	0,00	3 236 528,39						
SO 331.1 jednotná kanalizace	589 802,00	0,00	589 802,00						
SO 341 úprava stáv.vodovodu	488 218,48	0,00	488 218,48						
SO 441 úprava kabelu EGD	41 000,00	0,00	41 000,00						
SO 461 úpravy kabelu Četín	227 766,00	0,00	227 766,00						
SO 462.1 přeložky kabelu Četín	0,00	0,00	0,00						
SO 801 Vegetační úpravy	136 469,00	0,00	136 469,00						
CENA STAVBY BEZ DPH	16 195 238,11	214 748,50	16 409 986,61						
DPH 21%	3 401 000,00	45 097,19	3 446 097,19						
CENA VČETNĚ DPH	19 596 238,11	259 845,69	19 856 083,80						

Stavba: Modernizace silnice II 135 Vesce průtah - Jčk
 číslo účtu: 1300000000

ZMĚNOVÝ LIST č.1

ř. poř.	ř. poř. položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směr. jednotkách	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celková cena ve změně		Rozdíl celkové ceny	
							bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vícepráce										
8	914112	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLXNI - MONTÁŽ S PREMIST	KUS	292,00	401,000	109,000	80,00	23 360,00	32 080,00	8 720,00
9	914113	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNI -	KUS	292,00	401,000	109,000	80,00	17 520,00	24 060,00	6 540,00
10	914119	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLXNI - NAJEMNE	KSDEN	18 190,00	40 644,000	22 454,000	9,00	163 620,00	365 796,00	202 176,00
14	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY ZS S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	16,00	20,000	4,000	90,00	1 280,00	1 600,00	320,00
15	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY ZS S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	705,00	20,000	4,000	40,00	640,00	800,00	160,00
16	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY ZS - NAJEMNE	KSDEN	705,00	1 335,000	630,000	12,00	8 460,00	16 020,00	7 560,00
20	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S	KUS	311,00	360,000	49,000	5,00	1 555,00	1 800,00	245,00
21	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	311,00	360,000	49,000	4,00	1 244,00	1 440,00	196,00
22	916718	UPEVNOVACÍ KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	18 290,00	36 806,000	17 516,000	0,50	9 645,00	16 433,00	6 788,00
23	916732	UPEVNOVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	311,00	322,000	11,000	4,00	1 244,00	1 288,00	44,00
24	916733	UPEVNOVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	311,00	322,000	11,000	12,00	3 720,00	3 864,00	144,00
25	916738	UPEVNOVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNE	KSDEN	19 290,00	34 149,000	14 859,000	0,50	9 645,00	17 074,50	7 429,50
		Vícepráce celkem				0,000		0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						241 945,00	484 225,50	242 280,50
		CELKEM vč. DPH						50 808,45	101 667,36	50 878,91
		Změny práce						292 753,45	585 912,86	293 159,41
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	74,00	30,000	-44,000	30,00	2 220,00	900,00	-1 320,00
12	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	74,00	30,000	-44,000	20,00	1 480,00	600,00	-880,00
13	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ	KSDEN	3 380,00	2 130,000	-1 250,000	8,00	27 120,00	17 040,00	-10 080,00
17	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	47,00	3,000	-44,000	20,00	940,00	60,00	-880,00
18	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	47,00	3,000	-44,000	10,00	470,00	30,00	-440,00
19	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NAJEMNÉ	KSDEN	2 325,00	3,000	-2 322,000	6,00	13 950,00	18,00	-13 932,00
		Méně práce celkem						46 180,00	16 640,00	-29 540,00
		DPH 21 %						9 697,80	3 916,08	-5 781,72
		CELKEM vč. DPH						55 877,80	22 564,08	-33 313,72
		Úprava (včetně změny množství)						288 125,00	602 675,58	314 541,58
		DPH 21 %						60 506,25	106 603,44	46 097,19
		CELKEM vč. DPH						348 631,25	608 476,94	269 645,69

Schválili:

ředitel společnosti / Jihomoravský kraj

Ing. Kausel

ředitel

Ing. FRODLIK

DAČKA spol. s r. o.

R. AIVA

Projektant

Ing. Chaloupka

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

Změny jsou provedeny na základě připomínek odboru dopravy a dopravního inspektorátu vznesených k povolení o uzavírku a přechodnou úpravu provozu.

2)

3)

4)

5)