

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. MGP/01420/2024

(dále jen „dodatek“)

č. j. MGP/01673/2024

Smluvní strany

název: **Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace**
sídlo: **Jičínská 528, 742 58 Příbor**
IČ: **00601641**
DIČ: **není plátcem DPH**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **131313410/0300**
kterou zastupuje: **Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

název: **Jan Kosa**
sídlo: **Fryčovice 129, 739 45 Fryčovice**
IČ: **73177075**
DIČ: **není plátce DPH**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s.**
číslo účtu: **1489409083/0800**
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají podle ustanovení § 1724 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke Smlouvě o dílo „Stavební práce 2024“.

I. Základní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2024 smlouvu o dílo č. j. MGP/01420/2024 na provedení díla „**Stavební práce 2024**“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací v budově školy (Jičínská 528, 742 58 Příbor).
- 1.2 V době realizace díla „Stavební práce 2024“ vznikla v souvislosti se zjištěními skutečností potřeba víceprací, které nebylo možno v době zadání veřejné zakázky předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla.

Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce:

- větší rozsah oprav po instalovaných rozvodech ve služebním bytě (kuchyň);
- odlišný rozsah oprav stěn v chodbě k učebně výtvarné výchovy (nižší vlhkost);
- větší rozsah úprav podlahy v místnosti pro 3D tisk (větší nerovnosti);
- drobné úpravy poškozených stěn v místnosti pro 3D tisk;
- opravy stěn v šatně č. 70 (výskyt vlhkosti).

Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu smlouvy) jsou tyto méněpráce:

- demontáž a likvidace obložení v chodbě k učebně výtvarné výchovy;
- úprava podlahy ve služebním bytě (kuchyň).

Bližší specifikace víceprací a méněprací dle tohoto dodatku jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)“.

Cena sjednaných víceprací činí:

cena bez DPH	80.396,70 Kč
DPH 21 %	16.883,30 Kč
cena celkem včetně DPH	97.280,00 Kč

Cena neprovedených méněprací činí:

cena bez DPH	20.259,50 Kč
DPH 21 %	4.254,50 Kč
cena celkem včetně DPH	24.514,00 Kč

II. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

- 2.1 Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu vyplývajícího z Přílohy č. 1 „Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Cena za dílo sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

cena bez DPH	291.976,03 Kč
DPH 21 %	61.314,97 Kč
cena celkem včetně DPH	353.291,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude v úplném znění zveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v „Registru smluv“.
- 3.5 Osobní údaje obsažené v tomto dodatku bude Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebude tyto osobní údaje používat. Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizaci www.gypri.cz.
- 3.6 Přílohy: 1. Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)



V Příboře dne 16. srpna 2024

.....
Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

.....
Jan Kosa
zhotovitel

Příloha č. 1 - Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce a méněpráce)

místnost	činnost	počet / plocha / délka / ...	cena za jednotku	cena celkem s DPH (v Kč)
chodba k učebně Vv	penetrace stěn	67,50 m2	70,00 Kč	4 725,00 Kč
	špryc, sanační omítka spodek, nalepení soklu, spárování	28,50 bm	800,00 Kč	22 800,00 Kč
	zahrubování vrchu, perlínkové rohy, jemná omítka	28,50 bm	570,00 Kč	16 245,00 Kč
	nové omítky - špryc, hrubá a jemná omítka	10,00 m2	620,00 Kč	6 200,00 Kč
	nové omítky izonil	6,00 m2	700,00 Kč	4 200,00 Kč
	osekání omítky navíc, výnos a likvidace	7,00 m2	400,00 Kč	2 800,00 Kč
	sokl na novou omítku	6,00 bm	400,00 Kč	2 400,00 Kč
šatna č. 70	obití omítky, výnos a likvidace obložení soklu	4,30 m2	1 500,00 Kč	6 450,00 Kč
	obklad, betonáž pod obklad	0,60 m2	1 600,00 Kč	960,00 Kč
služební byt (kuchyň)	dohrubování opadlé omítky	1,00 kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	zához (elektrina)	20,00 bm	180,00 Kč	3 600,00 Kč
	oprava perlinky po elektrických rozvodech	12,00 hod	400,00 Kč	4 800,00 Kč
	betonáž podlahy	1,00 m2	700,00 Kč	700,00 Kč
	oprava stěn po rozvodech	11,00 bm	300,00 Kč	3 300,00 Kč
3D tisk	oprava vlhké stěny - oklepání, výnos a likvidace, izonil	1,00 m2	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
	vyrovnání velké vrstvy podlahy rychlotuhnoucím betonem	15,00 m2	700,00 Kč	10 500,00 Kč
	vytažení kanálu, následná betonáž osazení	2,00 ks	500,00 Kč	1 000,00 Kč
	osekání obkladů, výnos, likvidace, hrubá a jemná omítka	3,00 bm	600,00 Kč	1 800,00 Kč
	obložení soklu	3,00 bm	400,00 Kč	1 200,00 Kč
Celkem vícepráce				97 280,00 Kč
místnost	činnost	počet / plocha / délka / ...	cena za jednotku	cena celkem s DPH (v Kč)
chodba k učebně Vv	sundání obložení, výnos, likvidace	14,20 m2	370,00 Kč	5 254,00 Kč
služební byt (kuchyň)	vytažení desek, výnos do kontejneru, likvidace	18,00 m2	370,00 Kč	6 660,00 Kč
	srovnání rychlotuhnoucím betonem	18,00 m2	700,00 Kč	12 600,00 Kč
Celkem méněpráce				24 514,00 Kč