

125/2/2024

**Změnový list č. 1 ze dne 10.7.2024**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rekreační platforma na jezeru Most           |  |  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/2/2024                                    |  |  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel:                                  |  |  |
| Statutární město Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LABSKÁ, strojní a stevební společnost s.r.o. |  |  |
| Radniční 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kunětická č.p. 2679                          |  |  |
| 434 69 Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 530 09 Pardubice                             |  |  |
| IČO: 00266094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IČO: 45538093                                |  |  |
| Na základě oznámení <del>projektanta</del> /zhotovitele/objednatel/ <del>provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky</del> /bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká <del>technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla</del> |                                              |  |  |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |  |
| 4.1 Doba plnění:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |  |
| Zahájení plnění díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |  |  |
| (zajištění dodávek): ihned po vstoupení smluvního vztahu v účinnost                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |  |
| Termín předání staveniště: do 3 týdnů od vstoupení smluvního vztahu v účinnost                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |  |
| Dokončení díla: nejpozději do 12 týdnů od zahájení stavebních prací (do 11. 07. 2024)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |  |  |
| Předání a převzetí díla: do 2 týdnů od dokončení stavebních prací (nejpozději však do 15. 07. 2024)                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |  |
| <u>Nové řešení:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |  |
| 4.1 Doba plnění:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |  |
| Zahájení plnění díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |  |  |
| (zajištění dodávek): ihned po vstoupení smluvního vztahu v účinnost                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |  |
| Termín předání staveniště: do 3 týdnů od vstoupení smluvního vztahu v účinnost                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |  |
| <b>Dokončení díla: nejpozději do 19 týdnů od zahájení stavebních prací (do 29. 08. 2024)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |  |  |
| Předání a převzetí díla: do 2 týdnů od dokončení stavebních prací (nejpozději však do 12. 09. 2024)                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |  |
| <u>Zdůvodnění změny:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  |
| Na základě žádosti architekta města bude změněna vizuální podoba opláštění nástavby půjčovny paddleboardů a šlapadel. Tato změna si vyžádá posun termínu o 7 týdnů.                                                                                                                                                                               |                                              |  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.                     |                                              |  |  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |        |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: |        |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    |        |
| Nová cena díla vč. DPH:                 |        |

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne                                                            |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | do 12 týdnů od zahájení stavebních prací (do 11. 07. 2024)        |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>do 19 týdnů od zahájení stavebních prací (do 29. 08. 2024)</b> |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 11. 7. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10. 7. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 7. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 7. 2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10. 7. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 7. 2024

Příloha změnového listu: bez přílohy