

Smlouva o dílo

Dodatek č. 4

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA - starostou

IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen **objednatel**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

zastoupený Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO:	25869523
DIČ:	CZ25869523
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s.; ČSOB a.s.

Č. účtu: 27-4176700287/0100; 17622113/0300

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 4

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. usnesení 2903/RMOB-JIH/2226/54 ze dne 08.08.2024 dohodly uzavřít tento dodatek ke smlouvě o dílo č. S/0708/2023/INV ze dne 21.06.2023.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0708/2023/INV

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu nerealizace některých prací a realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Poř. číslo	Dodatečné a/nebo nové práce	Neprováděné práce	Cena celkem bez DPH	Včetně DPH	Poznámka
SOD			49 180 000,00	59 507 800,00	
Dodatek č. 1	2 296 407,52	-777 469,84	1 518 937,68	1 837 914,59	
Dodatek č. 2	1 016 653,62	-565 652,18	451 001,44	545 711,74	
Dodatek č. 3	439 903,41	-683 305,11	-243 401,70	-294 516,05	
Dodatek č. 4	1 124 632,29	-52 772,18	1 071 860,11	1 296 950,73	
Cena díla včetně dodatků	4 877 596,84	-2 079 199,31	51 978 397,53	62 893 861,01	

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 7 kalendářních dnů na 291 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se čl. V. odst. 1b. mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 291 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 - Položkový rozpočet

příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA

starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Petr Buchta

předseda představenstva