



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TS/0171/24 ze dne 21.06.2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: XXX, tel. XXX, mobil XXX,
email: XXX – vedoucí odboru technické správy - odbor technické
správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX,
e-mail: XXX – referent správy budov – odbor technické správy Úřadu
městského obvodu Slezská Ostrava
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky P24V00000002
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa
na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

KONE, a.s.

sídlo: Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 Vokovice
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 775
doručovací adresa: 1. máje 103, 703 00 Ostrava Vítkovice
ID datové schránky: ycuetb3
zástupce: Ing. Ivan Smolík
ve věcech smluvních: XXX
- mobil: XXX, e-mail: XXX
ve věcech technických: XXX
- mobil: XXX, e-mail: XXX
IČO: 00176842
DIČ: CZ00176842
bankovní ústav: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: 2015980207/2600
je plátcem DPH: ano
na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TS/0171/24 ze dne 21.06.2024 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2024 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2031/RMOb-Sle/2226/63 ze dne 27.05.2024), Smlouvu o dílo č. TS/0171/24 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle technické dokumentace za cenu 1 190 000,00 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Jedná se zejména o požadavek Objednatele na provedení kabiny z materiálu odolného vůči otiskům prstů a v antistatické úpravě, změně materiálu stěn kabiny a změny osvětlení. Po konzultaci s projektantem výtahu došlo rovněž ke změně v systému zavěšení klece, a to s ohledem na úsporu elektrické energie a finanční úsporu spočívající ve snížení nákladů na následný servis. Podrobný popis změn je obsahem Změnového listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Vícepráce: + 94 000,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 45 000,00 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní technické dokumentaci (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní technické dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „**méněpráce**“).

2. **Smluvní strany se dohodly takto:**

Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí **+ 94 000,00 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí **- 45 000,00 Kč bez DPH**.

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující znění:

*„Celková cena za Dílo po implementaci Dodatku č. 1 ke Smlouvě činí: **1 239 000,00 Kč bez DPH***

*Cena méněprací: **- 45 000,00 Kč bez DPH***

*Cena víceprací: **+ 94 000,00 Kč bez DPH***

*Celková cena méněprací a víceprací: **+ 49 000,00 Kč bez DPH***

Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany Objednatele i Zhotovitele.“

4. S ohledem na pozdější podpis smlouvy, který nastal až 21.06.2024, jakož i na výše uvedené změny, je rovněž nutné stanovit nové termíny plnění Smlouvy.

5. Článek IV. odst. 3 Smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:

- termín zahájení provádění Díla: 03.08.2024,

- termín dokončení Díla: 31.10.2024.

6. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Článek III. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z tohoto Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 22.07.2024 svým usnesením č. 2206 /RMOB-Sle/2226/68.

Za Objednatele

Místo: Ostrava

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

.....
Mgr. Richard Vereš
starosta

.....
Ing. Ivan Smolík
obchodní manager pro region Morava

Přílohy: 1) Změnový list





Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
 „Modernizace výtahu v domě U Staré elektrárny 1930/6, Slezská Ostrava a následný servis výtahu“

KONE Internal



ZMĚNOVÝ LIST

1. Změna interiéru kabiny výtahu


Stěny

Stěny kabiny	barvená ocel - P62; Blue Reflection	
Změna	broušená nerezová ocel - SS7; Satin Steel (AFP odolné vůči otiskům prstů)	
Čelní stěna	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	
Změna	SS7; Satin Steel (AFP)	

Strop

Typ a materiál	CL80; Přímé osvětlení, kruhové LED Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	
Změna	CL81; Tubo bodové Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	

Podlaha

Materiál a barva	Carbon Black (RC30), guma, černá barva	
------------------	--	---

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava**„Modernizace výtahu v domě U Staré elektrárny 1930/6, Slezská Ostrava a následný servis výtahu“**

KONE Internal

změna

Grey Granite (SF42), umělý kámen



Na základě požadavku investora na provedení kabiny z materiálu odolného vůči otiskům prstů a v antistatické úpravě, došlo ke změně materiálu stěn kabiny na SS7, Satin Steel, AFP. Dále, v rámci budoucích energetických úspor, kdy osvětlení výtahu tvoří 40-55 % celkové spotřeby el. energie, došlo k výměně osvětlení kabiny na ekologické LED osvětlení, které dokáže uspořit až 80 % elektrické energie. V důsledku těchto změn došlo k navýšení ceny o 94 000,- Kč bez DPH.

2. Změna nosných prostředků – zavěšení klece**Zavěšení klece**

Nosné řemeny 3x nosné řemeny, 4.2kN, l=132m

**Změna**

Ocelová lana 6xD8 ocelové lano, l=264m






Po projednání s projektantem výtahu bylo přistoupeno ke změně v systému zavěšení klece, a to zejména v rámci úspor elektrické energie, finanční úspory spočívající v následném servisu, kdy je v případě nosných lan úspora maziv a speciálních olejů, není potřeba dodání technologických a technických prvků pro nepřetržitý monitoring plochých pásů a další. Provedená změna plně respektuje technickou normu EN 81.20, bude provedena dle prohlášení o shodě a CE. Při změně technologie zavěšení klece dochází již k prvotní úspoře ve výši 45 000,- Kč bez DPH oproti systému nosných lan.

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
„Modernizace výtahu v domě U Staré elektrárny 1930/6, Slezská Ostrava a následný servis výtahu“

KONE Internal

1. Změnový list - cena

	Název zařízení	Název řešení	Normy/Legislativa	Nosnost (kg/os)	Cena za položku (Kč)
	800kg	1 x KONE MonoSpace® 500	EN 81-20:2020 EN 81-21:2018 2022	800 /10	Kč 1 190 000,00
	Změna design	SS7 nerez anti fingerprint	EN 81-73:2020 EN81- 70:2021+A1:2022 Příplatek		Kč 94 000,00
	Změna ocelová lana	Ocelová lana	Sleva		Kč – 45 000,00
Celková cena bez DPH					Kč 1 239 000,00

 Výtah