



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Energetické úspory objektů A8“

kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 23.2.2024 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.

zastoupená: [redacted] – provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
[redacted] – vedoucím obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické
techniky

IČO: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: 517 315 100

E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

2. HALATS s.r.o.

Se sídlem: Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupená: Serhiy Halats jednatel

IČO: 08047464

DIČ: CZ08047464

Bankovní spojení: Komerční banka

Č.ú: [redacted]

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 111619

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.2.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě provedení díla spočívajícího v zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem principu ETICS s hlavním tepelným izolantem z minerální vaty a světlým povrchem - barevnost odpovídá přilehlé budově. Dále bude zateplena podlaha půdních prostor, spodní strana bočních arkýřů, ploché střechy arkýřů, odbourány balkóny severní části, zazděny vybrané otvory severní a západní části, osazeny nové okenní výplně suterénu a osazením nového systému odvodu dešťových vod.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře nezbytných pro řádné dokončení

stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou [redacted] zaří 2022 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsaných ve změnovém listu, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL 02	Nová příčka a drobné stavební úpravy/pasportizace
-------	---

- b) Změna bodu. č. 1.2 čl. V. Termíny plnění.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany doplňují znění tohoto článku takto:

Skutečné předání a převzetí staveniště bylo z důvodu na straně objednatele provedeno dne: 26. 03. 2024

- c) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené. V souvislosti se změnou předmětu smlouvy uvedenou pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodu č. 1 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a který se nahrazuje takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 5 686 145 Kč bez DPH.**

Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy: Změnový list č. 2.

Ve Vyškově dne 12.08.2024

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

Objednatel

za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice


Ve Veselí nad Moravou dne 12.08.2024


HALATS s.r.o.

IČO: 08-3047464

Zhotovitel


za HALATS s.r.o.
Serhiy Halats jednatel






Příloha:

číslo ZL: 2



P
C
V



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

PŘÍLOHA 1 ZL 2

Energetické úspory objektů Severní křídlo A8 pro potřebu Nemocnice
číslo OZ: 5211200303

Předmět změny: Nová příčka a drobné stavební úpravy/pasportizace

Popis a zdůvodnění změny: Níže uvedené změny jsou provedeny na základě požadavku daného provozu.

Méněpráce:

Drobné stavební úpravy: Bude upuštěno od hydrofobního nátěru v rozsahu 48,96 m², konstrukcí tesařských – desky dřevoštěpkové vč. montáže, spojovacích hřebíků/vrutů a přesunu hmot.

Vícepráce:

Svislé konstrukce/drobné stavební úpravy: Bude doplněna příčka z cihel Heluz 11,5 P10, malby z malířských směsí, omítky ostění a doplnění potěru v rámci osazování výplní.