



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Energetické úspory objektů E“

kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 23.2.2024 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.

zastoupená: [redacted] – provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
[redacted] vedoucím obchodního oddělení
nemocnice vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické
techniky

IČO: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

2. HALATS s.r.o.

Se sídlem: Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupená: Serhiy Halats jednatel

IČO: 08047464

DIČ: CZ08047464

Bankovní spojení: Komerční banka

Č.ú: [redacted]

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 111619

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.2.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě provedení díla spočívajícího v zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem principu ETICS s hlavním tepelným izolantem z minerální vaty a světlým povrchem - barevnost odpovídá budově „A“. Dále budou vyměněny veškeré okenní výplně a obnoven střešní plášť nátěrem spolu s osazením nového systému odvodu dešťových vod. Dále bude zateplen strop v úrovni spodních pásnic střešních vazníků, provedeny opravy vnitřních omítek a výměna plynového kotle ústředního vytápění. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického

zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou Jan Hanousek Architekti s.r.o. Porážka 459/2, 602 00 Brno datum září 2022 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych v tomto změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ZL 04 | Sádrokartonový pohled, okno a drobné stavební úpravy/revize |
|-------|-------------------------------------------------------------|

- b) Změna bodu. č. 1.2 čl. V. Termíny plnění.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany doplňují znění tohoto článku takto:

Skutečné předání a převzetí staveniště bylo z důvodu na straně objednatele provedeno dne: 26. 03. 2024

- c) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené. V souvislosti se změnou předmětu smlouvy uvedenou pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodu č. 1 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a který se nahrazuje takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 4 081 259 Kč bez DPH.**

Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 1 dodatku smlouvy: Změnový list č. 4.

Ve Vyškově dne 12.08.2024


Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 31

za Nemocnicí Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice



Ve Veselí nad Moravou dne 12.08.2024

HALATS s.r.o.
stavební práce
IČO: 08047464 DIČ: CZ08047464
tel.: 1

zhotovitel
za HALATS s.r.o.
Serhiy Halats jednatel



Oznámení vydává: STAVBA – HALATS s. r. o.



P
C
V

PŘÍLOHA 1 ZL 4

Energetické úspory objektu Patologie E pro potřebu Nemocnice Vyškov

číslo OZ: 5211200302

Předmět změny: Sádrokartonový podhled, okno a drobné stavební úpravy/revize

Popis a zdůvodnění změny: Níže uvedené změny jsou provedeny na základě požadavku daného provozu.

Méněpráce:

Drobné stavební úpravy: Nebude proveden hydrofobní nátěr v rozsahu 52,54 m², montáž H20 mřížky stěnové nerezové a tesařských konstrukcí z podkladových desek – dřevoštěpkových OSB 3 P+D vč. příslušných spojovacích šroubů/vrutů a přesunu hmot.

Vícepráce:

Sádrokartonový podhled: Místnosti pitevna vyžaduje provedení otlučení celého silně narušeného stropu a provedení nového SDK strop v rozsahu 36 m² – havarijní stav. Ostatní místnosti budou provedeny vysprávky rýh na stropě dle rozpočtu.

Okno: Na požadavek daného provozu bude doplněno nové okno pro zádveří určené ke konzultaci s pozůstalými – rozsah 430x600 mm 1 ks trojsklo.

Drobné stavební úpravy/revize: Bude provedeno vybourání okenního rámu a provedení příslušných zkoušek/měření elektrických rozvodů a vyhotovení revizní zprávy