

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00014-2024-71
ze dne 28. 06. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí

číslo účtu: 9707571/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ELEKTRO ŠPREŇAR s.r.o.

se sídlem Hronov – Velký Dřevíč 36, PSČ 549 34

IČO: 252 98 054

DIČ: CZ25298054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13964

zastoupená: Miloslavem Špreňarem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banky, a.s., pobočka Náchod

číslo účtu: 8229320287/0100

datová schránka: cye3mgd

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00014-2024-71 ze dne 28. 06. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

- Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. SML-00014-2023-71 na zakázce „Pravidelné revize elektrických instalací staveb a technologií“, evidenční číslo zakázky: S71/2024/024, uzavřené dne 28. 06. 2024 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací, které nemění celkovou povahu předmětu díla. Z důvodu méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena díla bude ponížena o položku transformátory a přípojka vn, která je uvedena v Příloze č. 2 – Cenová nabídka uzavřené smlouvy, a to z důvodu nemožnosti zajištění technických podmínek pro provedení pravidelné revize dle nové platné legislativy ze strany objednatele.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	Dodatek č. 1		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
115 150 Kč bez DPH	13 200 Kč bez DPH	0 Kč	101 950 Kč bez DPH

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 101 950 Kč (slovy: sto jedna tisíc devět set padesát korun českých) bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Týništi nad Orlicí, dne

Ve Velkém Dřevíči, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Semenářského závodu
Lesy České republiky, s.p.

.....
Miloslav Špreňar
jednatel
ELEKTRO ŠPREŇAR s.r.o.