

AKCE: Výměna pražců v úseku Svojšín - Bor



HARMONOGRAM

SO/PS	Popis prací	21.8	22.8	23.8	24.8	25.8	26.8	27.8	28.8	29.8	30.8	31.8	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9		
-	Přípravné práce																																											
SO 1	km 0,306 - 0,482																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
SO 2	km 1,713-1,737																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
	Přejezd km 1,723																																											
SO 3	km 1,926- 1,949																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
SO 4	km 2,461 - 2,638																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
SO 5	km 7,000 - 7,022																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
SO 6.1	Výměna pražců, km 8,235 - 8,532																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
SO 6.2	Výměna pražců, km 8,532 - 8,683																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
	Přejezd km 8,240																																											
	Přejezd km 8,412																																											
	Přejezd km 8,518																																											
SO 6.6	Výměna kolejnic																																											
	Výměna a posun kolejnic																																											
	Svařování a úprava BK																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
SO 7.1	Výměna pražců, km 13,250 - 13,540																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
SO 7.2	Výměna pražců, km 13,540 - 13,829																																											
	Výměna pražců																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Ostatní práce ve výluce																																											
-	Dokončovací práce																																											

Mílníky:

Zahájení stavby srpen 2024

Výluka 26.8.-20.9.2024

DPS 10/11 2024