

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 59636011/0710

zástupce pro věci technické: Mgr. Ota Minařík

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“**obchodní firma** Gardenline s.r.o.

se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

zastoupena Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

bankovní spojení: KB, a.s. 107-1361330237/0100, ČSOB, a.s. 194984094/0300

zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Skřivánek

(dále jen „**Vedoucí společník zhotovitele**“)

a

obchodní firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsána v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupena Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 8010-0308211883/0300

zástupce pro věcná jednání: Ing. Petra Fučíková, Ph.D.

(dále jen „**Druhý společník zhotovitele**“)(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely tento

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo evid.č. 4008H1230033**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.7.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/39243/2023, ev.č. 4008H1230033 ohledně díla „**NPÚ SZ Zákupy - stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny**“, která byla měněna dodatky č. 1 až 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.7.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 20.12.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 27.2.2024; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.6.2024.

B.

Smluvní strany se v souladu s bodem 5.5. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 007 až ZL 010, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- **vícepráce (kladná hodnota změny): 892 671,77 Kč bez DPH,**

- **méněpráce (záporná hodnota změny): -142 120,00 Kč bez DPH.**

Z důvodu shora uvedených změn předmětu díla se strany dohodly i na prodloužení termínu pro provedení díla. Prodloužení termínu je vyvoláno nutností realizace změn, reagujících povětšinou na nálezné situace. Prodloužení termínu je nezbytné k zkompletování díla, uvedení do provozu a zkolaudování.

C.

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

- v článku 1. Smlouvy o dílo se za bod 1.1b. doplňuje nový bod 1.1c., který zní takto:
„**1.1c. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které Zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které Zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“
- stávající znění bodu 4.1.3. se ruší a nahrazuje takto:
„4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do **31.10.2024**;“
- stávající znění bodu 5.1. se ruší a nahrazuje takto:
„5.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **18 460 574,47 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „**Smluvní cena**“). **Smluvní cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 007 až ZL 010.

Na Sychrově dne

Za Objednatele:

Elektronický podpis - 19.08.2024
Certifikát autora podpisu:



.....
PhDr. Miloš Kadlec
ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

Za Zhotovitele:



Datum: 2024.08.20
08:27:26 +02'00'

.....
Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Gardenline s.r.o.
(vedoucí společník zhotovitele)