

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Spr 212/2022 ze dne 7.5.2024

„OS Ústí nad Orlicí – rekonstrukce a modernizace otopné soustavy“
036V01110 0032

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Ústí nad Orlicí

se sídlem Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí

zastoupená [REDACTED]

IČO: 00025038

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. UCHYTIL s. r. o.

se sídlem K terminálu 507/7, 619 00 Brno

zastoupená [REDACTED]

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo Spr 212/2022 ze dne 7.5.2024 (dále jen „Dodatek č.1“):

II.

Smlouva

Dne 7. 5. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo Spr 212/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem dle čl. III. odst. 1 Smlouvy byla rekonstrukce a modernizace otopné soustavy (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace. Následně po uzavření Smlouvy vyšlo v rámci realizace díla najevo, že je třeba nad rámec prací oceněných v jejích soupisu dle výkazu výměr projektové dokumentace realizovat některé další práce, když konkrétně se jedná o následující položky specifikované ve změnovém listu stavby ZL - 1 ze dne 17. 7. 2024, jenž je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (obdobně jako oceněný soupis prací ze dne 17. 7. 2024):

ZL-1a) Výměna topného rozdělovače a sběrače v kotelně

V projektové dokumentaci je navrženo ponechání stávajícího tělesa rozdělovače a sběrače. Po demontáži původní tepelné izolace byla zjištěna extrémně rozsáhlá koroze, která neumožňuje ponechání ocelového tělesa z důvodu jeho neopravitelnosti. Projektant proto navrhl vyrobit a instalovat zcela nový rozdělovač a sběrač stejných rozměrů a parametrů s původním.

ZL-1.b) Výměna dalších trasových uzávěrů na potrubí ÚT

V průběhu provádění výměn trasových uzávěrů na stoupačkách potrubí ústředního vytápění v suterénech budovy bylo zjištěno dalších šest stoupaček, se kterými projektová dokumentace neuvažovala, protože v době projektování je nezjistila (zřejmě k nim nebyl přístup). Stav nově objevených uzávěrů je obdobně špatný jako u těch ostatních, projektem řešených. Proto je navržena i jejich výměna za nové.

III.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy rozšiřuje předmět díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy o vícepráce spočívající v realizaci prací specifikovaných v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 a v souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla celkem o částku 59 661,30 Kč včetně DPH tak, že v čl. V. odst.1 Smlouvy se ruší první věta a nahrazuje se textem následujícího znění: „**Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 2 828 662,81 Kč (slovy dvamilionyosmsetdvacetosmtisícšestsetšedesátdvě koruny české a osmdesátjedna haléřů), včetně DPH**“. Dále se ruší text v čl. V. odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se textem následujícího znění: „**Rozpis ceny díla v Kč:**

- **Cena bez DPH 2 337 737,86 Kč**
(slovy **dvamilionytřistatřicetsedmtisícšedsmsetřicetsedm korun českých a osmdesátšest haléřů**)
- **DPH 490 924,95 Kč**
(slovy **čtyřistadevadesáttisícdevětsetdvacetčtyři koruny české a devadesátpět haléřů**)
- **celková cena vč. DPH 2 828 662,81 Kč**
(slovy **dvamilionyosmsetdvacetosmtisícšestsetšedesátdvě koruny české a osmdesátjedna haléřů**)“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu daného Dodatku č. 1 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
2. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
3. Je-li nebo stane-li v budoucnu některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost zbytku Dodatku č. 1, lze-li od něj vadné ustanovení oddělit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují neprodleně dohodou nahradit vadné ustanovení ustanovením novým, nahrazovanému ustanovení obsahem a účelem co nejbližším. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list stavby ZL-1 ze dne 17. 7. 2024 a oceněný soupis prací ze dne 17. 7. 2024

V Ústí nad Orlicí dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.19
14:03:45 +02'00'

.....
za objednatele

V Brně dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.20
08:50:05 +02'00'

.....
za zhotovitele