

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 27. 6. 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ: 00639133

DIČ: CZ00639133, plátce DPH

se sídlem 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Jesenická 3067/1

zastoupená Ing. Bc. Simonou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

WIMERA CZ s.r.o.

se sídlem Prokopka 176/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ: 07588291

DIČ: CZ07588291

plátce DPH: ANO

tel.: +420 774 630 953

e-mail: wimera@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 123-613400277/0100

zastoupený panem Vasylem Kutsynem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2024

(dále také jen „**dodatek**“)

I Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace akce „**Stavební úpravy pánských toalet 2.NP, Jesenická 1, Praha 10, Záběhlice**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy pánských toalet 2.NP, Jesenická 1, Praha 10, Záběhlice**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky v souladu s čl. V. bodem 5. smlouvy. Konkrétně se jedná zejména o zbourání nevyhovující příčky na toaletách, likvidace a odvoz vybouraného materiálu a vyzdívka nové příčky včetně napojení a ukotvení na SDK včetně dodání potřebného materiálu.

II. Předmět dodatku

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle „krycího listu rozpočtu (výkazu výměr)“, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena na základě „krycího listu rozpočtu (výkazu výměr)“.
5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat „krycímu listu rozpočtu (výkazu výměr)“ předloženého zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III.
Cena za dílo


1. Původní cena za dílo:
 - Cena bez DPH: 492.921,- Kč bez DPH
2. Nová cena za dílo:
 - Cena bez DPH: 565.587,- Kč bez DPH

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek bude uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento dodatek v plném znění.
2. Tento dodatek je nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tento dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 98 2024

V Praze dne 98 2024



Ing. Simona Nesvadbová Ph.D.

**Střední škola elektrotechniky
a strojírenství**
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.,
ředitelka

WIMERA CZ s.r.o. ②
Průkopka 176/2
190 00 Praha 9 - Mýsočany
IČ: 07588291, DIČ: CZ07588291
e-mail: wimeracz@seznam.cz

WIMERA CZ s.r.o.
Vasyl Kutsyn- jednatel

Přílohy: 1) Krycí list rozpočtu (výkaz výměr)

Krycí list rozpočtu (výkazu výměr)

Stavba:	Stavební úpravy pánských toalet 2.NP vícepráce		
Objekt:	SŠES JESENICKÁ		
Objednatel:		IČO	DIČ
Projektant:			
Zhotovitel:	výběrové řízení		
Investor:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	Náklady na MJ:
	užitná plocha	Počet MJ:	0
		Počet MJ:	Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.pro	Cenová úroveň:
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN stavebních montážních prací			13	standardně
2				14	
3		HSV	66 666	15	
4		PSV	0	16	
		ELEKTRO	0		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		66 666	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		66 666	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24) 6 000

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	72 666
27		
28		
29	DPH 21%	15 260
30		
31	Celkem (ř. 26-30)	87 926

Vypracoval:		Název stavby v evid.	
podpis		Název objektu v evid.	
Kontroloval, schválil :		Číslo záznamu v evid.	
Podpis		Datum	

WIMERA CZ s.r.o.
 Prokopka 176/2
 190 00 Praha 9 - Vysočany
 IČ: 07588291 DIČ: CZ07588291
 e-mail: wimeracz@seznam.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE						
Stavba :		Stavební úpravy pánských toalet 2.NP vícepráce			Rozpočet:	
Objekt :		SSES JESENICKÁ			Základní rozpočet	
Kód položky	Název položky	jednotka	množství		cena / celkem (Kč)	
					s materiálem	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
	Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 25m	t	0,35	865,00		302,75
Celkem za Svislé a kompletní konstrukce						302,75
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení						
	Vyzdívka Zlong 15 cm	m2	18,23	1 150,00		20 964,50
61240-1391	Omlítka malých ploch vnitřních stěn po obkladech	m2	21,03	335,00		7 045,05
	Zazdívky a do 0,3m3	ks	2,00	925,00		1 850,00
RT2 62248-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu BAUMIT	m2	21,03	320,00		6 729,60
	Betonování	m3	0,34	3 900,00		1 310,40
R00 61247-1411	Úprava vnitřních stěn aktivním štukem tl. 2-3mm s disperzní přísadou plínivosti	m2	11,85	225,00		2 666,25
R00 63131-9155	Příplatek přehlazení tloušťky	m2	11,20	205,00		2 296,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 25m	t	0,25	795,00		198,75
Celkem za Úpravy povrchů, podlahy, osazení						43 060,55
Díl: 99 Bourací práce						
	Přesun nakládky odvoz likvidace odpadu	t	1,25	3 450,00		4 312,50
R00 97805-9521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2m2 jednotlivé stěny	m2	0,00	162,00		0,00
	Bourání stěny Ytong 5 cm	m2	16,38	710,00		11 629,80
R00 97906-2111	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot -10m	t	1,25	195,00		243,75
R00 97906-2121	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot - za každých dalších 5m = 35m = 7"	t	4,23	22,80		96,44
R00 97901-1229	Svislá doprava vybouraných hmot za KZD NP podlaží nošením	t	0,75	456,00		342,00
R00 97906-2119	Příplatek přemístění suti po suchu na skládku ZKD 1km = 20km - 19"	t	12,30	23,40		287,82
R00 97906-7112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,25	105,00		131,25
R00 97909-3111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,25	9,50		11,88
97999-0106	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	0,60	1 550,00		990,00
97999-0154	170 904 Poplatek za skládku - Směsné stavební a demoliční odpady	t	2,12	2 480,00		5 257,60
			2,72			
Celkem za Bourací práce			682,19	6 678,55		23 303,04
			15 942,30			
Díl: 9 Ostatní a kompletní konstrukce						
R00 99926-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 25m	t	0,00	0,00		0,00
Celkem za Ostatní a kompletní konstrukce						0,00
Celkem za OBORY HSV						66 666,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE						
Stavba : <i>Stavební úpravy pánských toalet 2.NP vícepráce</i>		Rozpočet:				
Objekt : <i>SŠES JESENICKÁ</i>		Základní rozpočet				
Kód položky	Název položky	jednotka	množství	cena /	celkem (Kč)	
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
POUZE OBMĚNA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ a VÝTOKOVÝCH JEDNOTEK						
R00 99872-5202	Přesun hmot zařizovací předměty výšky do 12m	%	3,00	0,00		0,00
Celkem za	720 Zdravotechnická instalace					0,00
Díl: 763	Sádkartonové konstrukce					
Díl: 766	Konstrukce sádkartonové - přesun hmot H=12m	%	3,00	0,00		0,00
	Sádkartonové konstrukce					0,00
	Konstrukce truhlářské					
P-položka	Konstrukce truhlářské					0,00
	Podlahy keramické					
R00 77110-1116	Dlažby - přesun hmot H=12m	%	4,40	0,00		0,00
Díl: 781	Podlahy keramické					0,00
P-položka						
R00 78110-1111	Obklady keramické					
	Obklady - přesun hmot H=12m	%	3,70	0,00		0,00
	Obklady keramické					0,00
Díl: 774-776						
R00 77610-1115						
	Podlahy poviakové a plovoucí					
Díl: 783	Poviakové a plovoucí podlahy - přesun hmot H=12m	%	5,00	0,00		0,00
R00 78322-2100	Podlahy poviakové a plovoucí					0,00
	Nátěry					
Celkem za						
Díl: 784	Nátěr KDK syntetický 2násob email 14*((0,15+0,1+0,1)*(0,8+2*2,0))	m2 22,64	0,00	0,00		0,00
RT1 78444-2021	Nátěry					0,00
R00 78419-1101	Malby					
	Malby					0,00
Díl: M	OBORY PSV					0,00
Celkem za	Elektro					

Stavba :	Stavební úpravy pánských toalet 2.NP vícepráce	Rozpočet :
Objekt :	SŠES JESENICKÁ	Základní rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	ELEKTRO		
3 Švislé a kompletní konstrukce	302,75				
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení	43 060,55				
99 Bourací práce	23 303,04				
9 Ostatní a kompletní konstrukce	0,00				
721 Zdravotnická instalace		0,00			
763 Sádrokartonové konstrukce		0,00			
766 Konstrukce truhlářské		0,00			
771 Podlahy keramické		0,00			
781 Obklady keramické		0,00			
776 Podlahy povlakové a plovoucí		0,00			
783 Nátěry		0,00			
784 Malby		0,00			
M Elektro		není součástí nabídky			
CELKEM OBJEKT	66 666	0	0	0	0

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN GLOBÁL		9,00	66 666	6 000
obsahující náklady zejména na :				
Územní vlivy		x		
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit a zaměstnanců				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		x		
Pojištění domu				
Zapůjčení topení, staveništní rozvaděč				
WC TOI-TOI				
Kontejner odpad				
Příplatek za složitost stavby				
Rekonstrukčně-stimulační přírážku				
Kompletační činnost (IČD)		x		
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN		9,00		6 000

