



MMOPP00NBNVO

MMOPP00NBNVO

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 06.09.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Pišť**
IČ: **27765857**
DIČ: **CZ27765857**
Datová schránka: **7pkd4fx**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín**
Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] předseda představenstva**





Kontaktní osoby ve věcech
technických:

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče“ (PID smlouvy: MMOPP00NBLRM) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o pronájem ochranných sítí na lešení,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení opravy mansardové římsy,
- předmět díla se rozšiřuje o výměnu trámů dle odborného posudku mykologa,
- předmět díla se rozšiřuje o výměnu části oken osazených v konstrukci střechy,
- předmět díla se zužuje o část bednění střechy,
- předmět díla se rozšiřuje o repasí zdobných hrotnic vikýřů,
- předmět díla se upravuje o nutnost likvidace více vrstev lepenky pod stávající plechovou střechou,
- předmět díla se upravuje o nutnost použití většího množství helikální výztuže pro sanaci trhlin ve fasádě (větší rozsah sanace),
- předmět díla se rozšiřuje o část klempířských konstrukcí a prací na střeše,
- předmět díla se zužuje o část zámečnických konstrukcí a prací na střeše,
- předmět díla se rozšiřuje o opravu krytiny střechy nad vstupem včetně nutné výměny části tesařských prvků,
- předmět díla se zužuje o nedodání bronzových informačních cedulí,
- předmět díla se upravuje o opravu věšáků a stojanu na kola,
- předmět díla se upravuje o doplnění systému hromosvodu pro jeho bezproblémovou funkčnost,
- předmět díla se zužuje o nedodání žulové desky okna v suterénu.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	12.097.931,86 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 436.976,21 Kč
- nová celková cena díla	12.534.908,07 Kč
- DPH 21 %	2.632.330,69 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	15.167.238,76 Kč

(slovy: patnáct miliónů sto šedesát sedm tisíc dvě stě třicet osm a 76/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

8

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14.08.2024, č. usnesení 2554/51/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 20. 08. 2024

[Redacted signature]

Za objednatele

[Redacted signature]
primátor



V Opavě dne 17. 8. 2024

[Redacted signature]

Za zhotovitele

[Redacted signature]

předseda představenstva

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

JP