



Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 4/23/0007

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDAKCE]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Kristýna Růžicková, zaměstnanec investičního oddělení (dále jen „příkazce“)
- 1.2 Zhotovitel: QM-4C s.r.o.
PSČ, sídlo: nám. Soukenné 669/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn
zastoupený: Alešem Bednářem, jednatelem společnosti
IČO: 09686380
DIČ: CZ096869380
bank. spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
dále je „příkazník“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je smluvní potvrzení dřívějších, pro obě strany zavazujících, dohod, ve smyslu čl. 13 odst. 13.2 Příkazní smlouvy č. 4/23/0007 a s tímto související úprava rozsahu a termínů plnění smlouvy „Poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka na akci „Nová Pastýřská, IV. etapa“.

3. Změna doby plnění

Smluvní strany se dle smlouvy č. 4/23/0007 čl. 5 odstavce 5.2 dohodly na termínu plnění v délce 90 kalendářních dnů od zahájení plnění. Dle čl. 6 odstavce 6.3 v případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 90 dnů, je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) na základě předložení cenové nabídky s původní měsíční sazbou 49 000 Kč bez DPH.

Prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb TDS je vyvoláno nutnou koordinací TDS, zhotovitele a objednatele pro dokončení stavby do tzv. závěru – kolaudace stavby, zároveň pro součinnost na odstranění nedodělků nebránících užívání stavby „Nová Pastýřská, IV. etapa“. Z důvodu provádění předávacího řízení a následného řešení předběžného užívání stavby došlo k prodloužení termínu plnění poskytnutí TDS. Práce na stavbě byly zahájeny 21. 8. 2023 a ukončeny 31. 5. 2024. Konečný termín ukončení služeb TDS je k 31. 12. 2024.

4. Cena díla

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně ceny díla v důsledku změny délky plnění:

Cena dle původního znění smlouvy č. 4/23/0007 v rozsahu 90 kalendářních dnů
147.000 Kč bez DPH
30.870 Kč DPH
177.870 Kč včetně DPH



s možností navýšení ceny v případě prodloužení výkonu funkce TDS za každý další měsíc

49.000 Kč bez DPH

10.290 Kč DPH

59.290 Kč včetně DPH

Cena poskytnutí služeb TDS dle Dodatku č. 1. smlouvy č. 4/23/0007:

Za již uskutečněné a průběžně fakturované služby za období 11 měsíců (08/2023 - 06/2024)

539.000 Kč bez DPH

113.190 Kč DPH

652.190 Kč včetně DPH

Cena poskytnutí služeb TDS dle Dodatku č. 2. smlouvy č. 4/23/0007

za zbylé poskytnuté služby v období 1. 7. 2024 – 31. 12. 2024

49.000 Kč bez DPH

10.290 Kč DPH

59.290 Kč včetně DPH

Konečná cena za poskytnuté služby dle smlouvy č. 4/23/0007, ve znění dodatků

735.000 Kč bez DPH

154.350 Kč DPH

889.350 Kč včetně DPH

Smluvní strany se dohodly na možnosti fakturace za již uskutečněné služby TDS do 30. 6. 2024 dle předávacích protokolů z důvodu již dokončené stavební části. Stavba byla dle zápisu o předání a převzetí stavebního díla ukončena dne 31. 5. 2024.

Cena za služby TDS poskytnuté od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 činí 49.000 Kč bez DPH, tj. 59.290 Kč včetně DPH. Poskytnuté služby mohou být fakturovány měsíčně, v poměrné výši, vždy po podpisu předávacího protokolu.

5. Všeobecná ujednání, doložky

Všechna ostatní smluvní ujednání, nezměněná tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazník a 2 příkazce.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 906/2024 ze dne 13. 8. 2024, jímž byla schválena výjimka ze Směrnice rady č. 3RM pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec a rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Na důkaz souhlasu s obsahem ujednání tohoto Dodatku č. 2 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 19.8.2024

za příka

Ing. arch.
náměstek
architektura, veřejný prostor
a dopravní stavby

V Liberci dne 19.8.2024

za příkaz

Aleš Bed
Jednatel
QM-4C, s