

143/2/2024**Změnový list č. 2 ze dne 16. 8. 2024**

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 3 - nábytek		
Číslo smluvního vztahu:	181/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: KECIP s.r.o. (IČO: 25426842) Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Příčky mezi dětskými toaletami 15 ks. Uložení všech plastových lehátek (26 ks) ve skříní na matrace a lehátka ve skladu lůžkovin.			
<u>Nové řešení:</u> Bez příček mezi dětskými toaletami Uložení 13 ks lehátek v nové skříní v učebně.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dle požadavku provozovatele nebudou příčky mezi toaletami instalovány. Z důvodu stísněných prostor není možné uložení 26 ks lehátek na jedné mobilní podsadě ve skladu lůžkovin a je potřeba v každé učebně jedna nová skříň na lehátka včetně jedné mobilní podsady.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	3 480 044,70 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla s DPH:	5 082,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	3 485 126,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Dokončení dodávek v I. etapě do 1 týdne od zahájení prací v místě plnění. Dokončení dodávek v II. etapě do 3 týdnů od zahájení prací v místě plnění.
Nový termín dokončení díla:	_____

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oldřich Pícek, KECIP s.r.o.

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha:

1) výpočet

Příloha změnového listu č. 2 - výpočet

Název akce: Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 3 - nábytek

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
XXX	XXX	příčka mezi dětské toalety 900x550x18 mm, oblouk, včetně kotvení a postavení na samostatnou nohu	ks		15,00	0,00	-15,00	
XXX	XXX	atyp otevřený regál do třídy, určený pro zaparkování vozíku s 13 ks lehátek; v.1180x š.1540x hl.670 mm	ks		0,00	3,00	3,00	
XXX	XXX	mobilní podsada pro skladování plastových lehátek	ks		3,00	6,00	3,00	
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Datum: 16.08.2024				změna ceny bez DPH			4 200,00	
				DPH %			21	882,00
				změna ceny s DPH			5 082,00	

Datum: 16.08.2024

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: