

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury
a sportu
Ing. Michal Lorenc, referent odboru školství, kultury a sportu
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Číslo účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

ELMIDA, s.r.o.
Sídlo: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Jan Šamaj, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jan Šamaj
b) technických: Ing. Jan Šamaj
IČ: 25822802
DIČ: CZ25822802
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-7846500297/0100

ZŠ Bezručova - oprava hlavních rozvodů vody v podhledu chodby vč. podhledu a světel

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 05.02.2024
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce:

- v objektu ZŠ v prostorech opravované chodby byly zjištěny havarijní stavy několika přípojných rozvodů napojených na vyměřované hlavní rozvody vody a byly vyměněny
- v objektu ZŠ v prostorech opravované chodby byly zakufrovány elektro rozvody ve dvou

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

místnostech pomocí SDK předsazené stěny a osazeny revizními dvířky

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 05. 02. 2024, na realizaci stavby ZŠ Bezručova - oprava hlavních rozvodů vody v podhledu chodby vč. podhledu a světel, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkového rozpočtu zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce jako Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.339.000,00 Kč	281.190,00 Kč	1.620.190 Kč
Cena dle dodatku č. 1	63.207,74 Kč	13.273,63 Kč	76.481,37 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	1.402.207,74 Kč	294.463,63 Kč	1.696.671,37 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 05. 02. 2024 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne: 20.08.2024
za objednatele:

V Ostravě dne: 20.08.2024
za zhotovitele:

v z. Ing. Lumír Macura, v. r.
Ing. Petr Vícha
starosta města

Ing. Jan Šamaj, v. r.
Ing. Jan Šamaj
jednatel

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz