



Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 4/21/0057

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Kristýna Růžičková, referent oddělení investic odboru dopravních staveb
(dále jen „**příkazce**“)
- 1.2 Zhotovitel: QM-4C s.r.o.
PSČ, sídlo: nám. Soukenné 669/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn
zastoupený: Alešem Bednářem, jednatelem společnosti
IČO: 09686380
DIČ: CZ096869380
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
dále je „**příkazník**“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je smluvní potvrzení dřívějších, pro obě strany zavazujících, dohod, ve smyslu čl. 13 odst. 13.2 Příkazní smlouvy č. 4/21/0057 a s tímto související úprava rozsahu a termínů plnění smlouvy „**Poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka na akci „Parkoviště P+R Pastýřská, Liberec“.**

3. Změna doby plnění

Smluvní strany se dle smlouvy č. 4/21/0057 čl. 5 odstavce 5.2 dohodly na termínu plnění v délce 90 kalendářních dnů od zahájení plnění. Dle čl. 6 odstavce 6.4 v případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 90 dnů, je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) na základě předložení cenové nabídky s původní měsíční sazbou 47.000 Kč bez DPH.

Prodloužení termínu plnění poskytnutí služeb TDS je vyvoláno nutnou koordinací TDS, zhotovitele a objednatele pro dokončení stavby do tzv. závěru – kolaudace stavby, zároveň pro součinnost na odstranění nedodělků nebránících užívání stavby „Parkoviště P+R Pastýřská, Liberec“. Z důvodu provádění předávacího řízení a následného řešení předběžného užívání stavby došlo k prodloužení termínu plnění poskytnutí TDS. Práce na stavbě byly zahájeny 21. 8. 2023 a ukončeny 31. 5. 2024. Konečný termín ukončení služeb TDS je k 31. 12. 2024.

4. Cena díla

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně ceny díla v důsledku změny délky plnění:

Cena dle původního znění smlouvy č. 4/21/0057 v rozsahu 90 kalendářních dnů

141.000 Kč bez DPH

29.610 Kč DPH

170.610 Kč včetně DPH



s možností navýšení ceny v případě prodloužení výkonu funkce TDS za každý další měsíc

47.000 Kč bez DPH

9.870 Kč DPH

56.870 Kč včetně DPH

Cena poskytnutí služeb TDS dle dodatku č. 1. smlouvy č. 4/21/0057:

Za již uskutečněné a průběžně fakturované služby za období 11 měsíců (08/2023 - 06/2024)

517.000 Kč bez DPH

108.570 Kč DPH

625.570 Kč včetně DPH

Cena poskytnutí služeb TDS dle Dodatku č. 2. smlouvy č. 4/21/0057:

za měsíc červenec 2024

47.000 Kč bez DPH

9.870 Kč DPH

56.870 Kč včetně DPH

Konečná cena za poskytnuté služby dle smlouvy č. 4/21/0057, ve znění dodatků

705.000 Kč bez DPH

148.050 Kč DPH

853.050 Kč včetně DPH

Smluvní strany se dohodly na možnosti fakturace za již uskutečněné služby TDS do 30. 6. 2024 dle předávacích protokolů z důvodu již dokončené stavební části. Stavba byla dle zápisu o předání a převzetí stavebního díla ukončena dne 31. 5. 2024.

Cena za služby TDS poskytnuté od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 činí 47.000 Kč bez DPH, tj. 56.870 Kč včetně DPH. Poskytnuté služby mohou být fakturovány měsíčně, v poměrné výši, vždy po podpisu předávacího protokolu.

5. Všeobecná ujednání, doložky

Všechna ostatní smluvní ujednání, nezměněná tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazník a 2 příkazce.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 906/2024 ze dne 13. 8. 2024, jímž byla schválena výjimka ze Směrnice rady č. 3RM pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec a rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Na důkaz souhlasu s obsahem ujednání tohoto Dodatku č. 2 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

19. 8. 2024


a dopravní stavby

V Liberci dne

19. 8. 2024

za příka

Aleš Be
Jednatel
QM-4C

