

**DODATEK Č. 1**

ČJ: PPR-37885-11/ČJ-2023-990656

ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a zpracování požadavků objednatele na projektu „*Hangár D pro Leteckou službu PČR – projektová dokumentace, inženýrská činnost, zpracování požadavků objednatele*“ ze dne 15. 4. 2024

uzavřený v souladu s čl. 2.5.4. a čl. 11.7. výše uvedené smlouvy uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**(1) Česká republika - Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

zastoupený: plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel ředitelství logistického zabezpečení PP ČR

(„Objednatel“)

a

**(2) SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

se sídlem: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

zastoupený: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. 291808

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

**1.1.** Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2024 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a zpracování požadavků objednatele na projektu „*Hangár D pro Leteckou službu PČR – projektová dokumentace, inženýrská činnost, zpracování požadavků objednatele*“ („**Smlouva**“) na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Hangár D pro Leteckou službu PČR – projektová dokumentace, inženýrská činnost a zpracování požadavků objednatele*“ realizovanou v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“).

**1.2.** Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 2.5.4. a čl. 11.7. Smlouvy tento dodatek č. 1 („**Dodatek**“), kterým Smluvní strany stvrzují vedení řízení pro získání **společného povolení** a dojednávání zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v souladu s příslušnými právními předpisy namísto zpracování DÚR a DSP, a s tímto související vedení jednoho správního řízení u příslušného stavebního úřadu.

**1.3.** Smluvní strany se na změně plnění Smlouvy předpokládáné v čl. 2.5.4. Smlouvy dohodly jakožto na vyhrazené změně dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

## 2. PŘEDMĚT 1DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem Smluvní strany stvrzují vedení řízení pro získání **společného povolení** a dojednávání zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v souladu s příslušnými právními předpisy namísto zpracování DÚR a DSP, a s tímto související vedení jednoho správního řízení u příslušného stavebního úřadu s tím, že tato změna dále spočívá v následující předpokládané úpravě Cen za dílčí plnění dle Smlouvy:

(a) Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení činí **9 600 300 Kč bez DPH;**

(b) Cena za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení: **378 000 Kč bez DPH.**

2.2. Tímto Dodatkem se mění Cena dle čl. 7.1.1. Smlouvy s ohledem na vedení řízení pro získání společného povolení, a to následovně:

**12 260 300,- Kč bez DPH**, a to v následujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: **12 260 300,- Kč**

Sazba DPH: **2 574 663,- Kč**

Celková maximální Cena včetně DPH: **14 834 963,- Kč**

2.3. Tímto Dodatkem se dále aktualizuje Příloha č. 1 Smlouvy, která obsahuje nabídkovou cenu dle jednotlivých činností.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

3.6. Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán elektronicky.

3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim



**Příloha č. 1 – Nabídková cena dle jednotlivých činností**

	<b>Rozdělení ceny</b>	<b>Okamžik a případná výše fakturace (není-li v těle Smlouvy uvedeno jinak)</b>	<b>celková cena dílčího plnění v Kč bez DPH</b>	<b>Výše DPH v %</b>	<b>Celková cena dílčího plnění v Kč včetně DPH</b>
1	Provedení nezbytných průzkumů a měření	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	458 000,00	96 180,00	554 180,00
2	Dodání Dokumentace bouracích prací	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	390 000,00	81 900,00	471 900,00
3	Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby	90 % po vydání rozhodnutí 10 % po nabytí právní moci rozhodnutí	165 000,00	34 650,00	199 650,00
4	Dodání Dokumentace pro vydání <b>společného povolení</b> (včetně propočtu projektanta)	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	9 600 300,00	2 016 063,00	11 616 363,00
5	Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného <b>společného povolení</b>	90 % po vydání rozhodnutí 10 % po nabytí právní moci rozhodnutí	378 000,00	79 380,00	457 380,00
6	Dodání Požadavků objednatel	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	158 000,00	33 180,00	191 180,00
7	služby spolupráce a konzultace v průběhu provádění stavby	měsíčně dle čl. 7 odst. 7.3.4 Smlouvy	40 000,00	8 400,00	48 400,00
8	Spolupráce při výběru zhotovitele Stavby	po učinění oznámení o výběru zhotovitele Stavby	56 000,00	11 760,00	67 760,00
9	Zpracování dopravní studie	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	225 000,00	47 250,00	272 250,00
10	Dokumentace terénních a sadových úprav	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	180 000,00	37 800,00	217 800,00
11	<b>Na výzvu Objednatel</b> – zpracování a projednání dokumentace EIA	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu Objednatelem	360 000,00	75 600,00	435 600,00
12	<b>Na výzvu Objednatel</b> – poskytování odborné součinnosti a podkladů při podání žádosti Objednatel o poskytnutí podpory/dotace pro spolufinancování Projektu	po dodání, resp. odsouhlasení výstupů Objednatelem	250 000,00	52 500,00	302 500,00
13	<b>Celkem</b>		<b>12 260 300</b>	<b>2 574 663</b>	<b>14 834 963</b>