

Změnový list č. 1 ze dne 19.8.2024

Název stavby:	Stavební práce na objektu Hospic Most		
Číslo smluvního vztahu:	754/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1/2, 434 01 Most	Dělnická 164		
IČO: 002 66 094	434 01 Most - Velebudice		
	IČO: 64052265		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7) objednávky. Změna se týká ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) Původní předpoklad plochy čištění fasády tlakovou vodou dle nabídky zhotovitele byl 396 m ² .			
2) Původní předpoklad nátěru a penetrace fasády dle nabídky zhotovitele byl 396 m ²			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Skutečná plocha čištění fasády a chodníku tlakovou vodou je 536 m ² .			
2) Skutečná plocha nátěru a penetrace fasády je 436 m ²			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Při provádění prací bylo zjištěno, že je nutné rovněž očistit část fasády, která tvoří přechodovou část mezi podélnými stěnami a štíty. Plochy těchto částí nebyly do původního návrhu oprav zahrnuty. S tím souvisí i čištění přílehlé části chodníku, který na fasádu esteticky navazuje.			
2) Při provádění prací bylo zjištěno, že je nutné z estetických důvodů opatřit nátěrem část fasády, která tvoří přechodovou část mezi podélnými stěnami a štíty. Plochy těchto částí nebyly do původního návrhu oprav zahrnuty.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	493 936,86 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	597 663,60 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	21 515,88 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	26 034,21 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	515 452,74 Kč		
Nová cena díla vč. DPH:	623 697,82 Kč		

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-04-10

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE NA OBJEKTU HOSPIC

Místo: Datum: 11. 4. 2024
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel: MĚSTA MOSTU A.S.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

515 452,74 **623 697,82**

01	STAVEBNÍ PRÁCE, FASÁDA	365 728,38	442 531,34
01	STAVEBNÍ PRÁCE, FASÁDA	344 212,50	416 497,13
01	ZMĚNA 1	21 515,88	26 034,21
02	ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, NÁTĚRY	72 404,36	87 609,28
03	OSTATNÍ PRÁCE, VĚTRACÍ MŘÍŽKY	77 320,00	93 557,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ PRÁCE NA OBJEKTU HOSPIČ

Objekt: 01 - STAVEBNÍ PRÁCE, FASÁDA

Soupis: **01 - ZMĚNA 1**

Místo:

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 515,88	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 696,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 696,00	
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	140,000	76,40	10 696,00	SOD
	VV		plánováno					
	VV		-396				-396,000	
	VV		skutečnost					
	VV		496+40				536,000	
	VV		Součet				140,000	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 372,00	
2	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	40,000	44,30	1 772,00	SOD
	VV		plánováno					
	VV		-396				-396,000	
	VV		skutečnost					
	VV		436				436,000	
	VV		Součet				40,000	
3	K	783827121	Krycí jednorázový akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	40,000	90,00	3 600,00	SOD
	VV		plánováno					
	VV		-396				-396,000	
	VV		skutečnost					
	VV		436				436,000	
	VV		Součet				40,000	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 230,00	
4	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	10,000	423,00	4 230,00	SOD
	VV		plánováno					
	VV		-40				-40,000	
	VV		skutečnost					
	VV		50				50,000	
	VV		Součet				10,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 217,88	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 217,88	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	202,980	6,00	1 217,88	SOD
	P		<i>Poznámka k položce 8% z celkové ceny</i>					