

**DODATEK č. 2
KE SMLouvě O DíLO
Ev.č. VZ23018SoD**

Smluvní strany

Zhotovitel

Sídlo
IČ
DIČ
Zastoupena
Bankovní spojení
Číslo účtu

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
18630197
CZ18630197
Ing. Jiří Urbanem, členem představenstva
Česká Spořitelna
820762/0800

Objednatel

Sídlo
IČ
DIČ
Zastoupena
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ústav hematologie a krevní transfuze

U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
00023736
CZ00023736
Prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA,
ředitelem
ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
31438021/0710

Oprávněná osoba ve věcech smluvních
Oprávněná osoba ve věcech technických

XXXXX
XXXXX

Čl. I. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo (dále také jen Smlouva) uzavřené dne 15.04.2024 na základě výsledku veřejné zakázky „**REKONSTRUKCE BUDOVY A – II. ETAPA**“, interní ev. č. VZ23018, vyhlášené otevřeným řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek. pod ev. č. Z2023-038652 dne 01.09.2023 (dále jen „veřejná zakázka“), byla zjištěna potřeba provedení změny smlouvy specifikované níže.
2. Předmětem dodatku je změna realizace stavby podle změnových listů:
 - a. Změnový list č. 01 - Záchytné sítě s pochozími lávkami po obvodu střešní římsy
 - b. Změnový list č. 10 - Pažení stavební jámy
3. Odůvodnění a popis změn:

Detailní popis a odůvodnění změn je součástí každého Změnového listu.
4. Předmětem dodatku je dále doplnění závazku zhotovitele o nové povinnosti v čl. 7.2.22 a 7.2.23.

Čl. II.

Ujednání o změně a doplnění Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.11. Smlouvy dohodly na změně díla dle Smlouvy spočívající v realizaci zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými Změnovými listy uvedenými v čl. I. 2, které tvoří přílohu č. 2. Uvedené dokumenty se uzavřením tohoto Dodatku stanou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Zařazení změny podle § 222 ZZVZ je uvedeno v textech jednotlivých Změnových listů.

3. Změna díla nemá vliv na:

- konečný termín plnění díla;
- harmonogram čerpání podle pravidel dotace;
- závažné technické parametry díla.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	92 883 063,98 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	0 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-0 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	2 404 183,28 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 988 139,51 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění všech Dodatků bez DPH	94 299 107,75 Kč
DPH z ceny díla	19 802 812,63 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	114 101 920,38 Kč

Celkem dle SoD bez DPH	92 883 063,98 Kč
Celkem VÍCEPRÁCE dle SoD ve znění všech Dodatků bez DPH	2 404 183,28 Kč
Celkem MÉNĚPRÁCE dle SoD ve znění všech Dodatků bez DPH	- 988 139,51 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění všech Dodatků bez DPH	94 299 107,75 Kč

4. Smluvní strany se dohodli na rozšíření povinností Zhotovitele v následujícím rozsahu:

7.2.22. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací plnění této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům). Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění dle této Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.2.23 Zhotovitel je povinen každou fakturu označit názvem projektu, tj. uvést na faktuře text: „Plnění je poskytováno v rámci realizace projektu „ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II“, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ev.č. VZ23018SoD zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení, případně v jednom elektronickém originálu podepsaném kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
5. Práce a dodávky realizované v rámci projektu „ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II., reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243“ jsou financovány Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01

Příloha č. 2: Změnový list č. 10

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT a.s.

.....
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
ředitel ÚHKT

Změnový list č. 01

Záchytné sítě s pochozími lávkami po obvodu střešní římsy

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

V soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace, je navrženo fasádní rámové lešení o šířce 0,9 m. Toto lešení nezohledňuje plasticitu fasády – mj. korunní římsu. Tato římsa by s ohledem na své vyložení nepřipustným způsobem snížila šířku pracovního prostoru nezbytného pro bezpečné provádění prací při odstraňování stávající střechy a při provádění nové střechy.

Z výše uvedeného důvodu je navrženo použití závěsného lešení o šířce 1,2 m, kdy v místě římsy zůstane zachován pracovní prostor 0,9 m. Lešení se skládá z konzol připevněných na chemické kotvy do obvodového zdiva, lávek, zábradlí, záchytných sítí a dalšího montážního materiálu. Předmětné lešení bude provedeno po obvodu celého objektu.

Závěsné lešení bude použito pouze po dobu provádění výše uvedených prací, pro opravu fasády bude použito lešení, které je uvažováno v zadávací dokumentaci. Doba pronájmu fasádního rámového lešení bude adekvátně ponížena v rámci samostatného změnového listu.

Tyto práce a dodávky nejsou součástí zadávací dokumentace ani smluvního rozpočtu.

Změna závazku ze smlouvy Zatřídění změny dle § 222 ZVZ	Odst. (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
--	---

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	714.889,88 Kč bez DPH
	Méněpráce	-0,00 Kč bez DPH
	Celkem	714.889,88 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací a dodávek	5 stran
---	-----------------------------------	---------



Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Jméno Příjmení

12.8.2024
Dne dd.mm.yyyy

Podpis

Schválil za TDS

XXXXX

Jméno Příjmení

12.8.2024
Dne dd.mm.yyyy

Podpis

Schválil za GP

XXXXX

12.8.2024
Dne dd.mm.yyyy

Podpis

Schválil za objednatele

XXXXX

Jméno Příjmení

14.8.2024
Dne dd.mm.yyyy

Podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Praha 2

186 30 197

CZ 186 30 197

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			714 889,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	714 889,88	150 126,87
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			865 016,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-639-01	Datum:	27.6.2024
Stavba:	Rekonstrukce budovy A - Etapa II.	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1		
Zhotovitel:	KONSIT, a.s.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		714 889,88	865 016,75	
D2	Dodatek č.2	714 889,88	865 016,75	STA
ZL.01	Záchytné sítě s pochozími lávkami po obvodu střešní římsy	714 889,88	865 016,75	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL.01 - Záchytné sítě s pochozími lávkami po obvodu střešní římsy

Místo: Datum: 27.6.2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 714 889,88

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			709 920,45		
1	K	942322112	Konzoly pro založení lešení osazené na stěně těžké s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m s možností přitížení lešením výšky přes 10 do 20 m montáž	bm	69,600	2 588,56	180 163,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/942322112					
		VV	58 ks konzol š. 1,2 metru					
		VV	58*1,2					
			69,600					
2	K	942322212	Konzoly pro založení lešení osazené na stěně těžké s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m s možností přitížení lešením výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	bm	6 264,000	39,70	248 680,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/942322212					
		VV	Pronájem na dobu 90 dnů					
		VV	58*1,2*90					
			6 264,000					
3	K	942322812	Konzoly pro založení lešení osazené na stěně těžké s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m s možností přitížení lešením výšky přes 10 do 20 m demontáž	bm	69,600	1 602,03	111 501,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/942322812					
4	K	944311111	Ohrazení záchytné trubkové nebo dílcové na vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 1,5 m montáž	bm	115,975	58,02	6 728,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944311111					
		VV	15,625+5,175+11,075+5,175+15,75+10,55+42,075+10,55					
			115,975					
5	K	944311211	Ohrazení záchytné trubkové nebo dílcové na vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	bm	10 437,750	1,13	11 794,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944311211					
		VV	Pronájem na 90 dnů					
		VV	(15,625+5,175+11,075+5,175+15,75+10,55+42,075+10,55)*9					
			10 437 750					
6	K	944311811	Ohrazení záchytné trubkové nebo dílcové na vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 1,5 m demontáž	bm	115,975	44,85	5 201,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944311811					
7	K	944411111	Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A montáž	m2	173,963	124,21	21 607,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944411111					
		VV	(15,625+5,175+11,075+5,175+15,75+10,55+42,075+10,55)*1,5					
			173,963					
8	K	944411211	Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A příplatek k ceně za každý den použití	m2	15 656,625	2,16	33 818,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944411211					
		VV	Pronájem na 90 dnů					
		VV	(15,625+5,175+11,075+5,175+15,75+10,55+42,075+10,55)*1,5*90					
			15 656,625					
9	K	944411811	Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A demontáž	m2	173,965	82,77	14 399,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944411811					
10	K	946321362	Odborná prohlídka lešení zavěšeného řadového dílcového šíře do 1,1 m s podlahami umístěného ve výšce do 30 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, celkové délky přes 30 do 80 m zakrytého sítí	kus	2,000	10 757,91	21 515,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946321362					
		VV	Část 1 - spodní část objektu: 2 prohlídky					
		VV	2					
			2,000					
11	K	946321362	Odborná prohlídka lešení zavěšeného řadového dílcového šíře do 1,1 m s podlahami umístěného ve výšce do 30 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, celkové délky přes 30 do 80 m zakrytého sítí	kus	2,000	10 757,91	21 515,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946321362 Část 2 - horní část objektu: 2 prohlídky 2 2 000								
12	K	949221112	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m montáž	bm	139,170	43,11	5 999,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221112 Podlážka š. 1,2 m po obvodu objektu: (15,625+5,175+11,075+5,175+15,75+10,55+42,075+10,55)*1, 2 139,170								
13	K	949221212	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	bm	12 525,300	1,45	18 161,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221212 Pronájem na dobu 90 dnů 139,17*90 12 525,300								
14	K	949221812	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m demontáž	bm	139,170	31,72	4 414,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221812								
15	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	69,600	15,56	1 082,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111 69,6 69 600								
16	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	696,000	4,79	3 333,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119 69,6*10 696,000								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 969,43	
D VRN1 Projektové práce							354,96	
17	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	7 099,205	0,05	354,96	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: VON_3 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88 430 064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4 453 000,-, z toho VON_3 činí 45 000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45 000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.								
D VRN2 Příprava staveniště							425,95	
18	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	7 099,205	0,06	425,95	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: VON_9 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88 430 064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4 453 000,-, z toho VON_9 činí 50 000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50 000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.								
D VRN3 Zařízení staveniště							922,89	
19	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	7 099,205	0,07	496,94	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: VON_12 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88 430 064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4 453 000,-, z toho VON_12 činí 65 000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 65 000,- je připočet ve výši 0,07% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,07% k celkové hodnotě ZL.								
20	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	7 099,205	0,06	425,95	smluvní rozpočet
P Poznámka k položce: VON_13 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88 430 064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4 453 000,-, z toho VON_13 činí 50 000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50 000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.								
D VRN4 Inženýrská činnost							2 129,76	
21	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	7 099,205	0,30	2 129,76	smluvní rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				354,96	
22	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	7 099,205	0,05	354,96	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_20 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				354,96	
23	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	7 099,205	0,05	354,96	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_21 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				425,95	
24	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	7 099,205	0,06	425,95	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_22 činí 50.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50.000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.</i>					

Rozsah lávek - po celém obvodu objektu v úrovni pod střešní římsou (viz. zeleně vyznačená čára):



Změnový list č. 10

Pažení stavební jámy

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce budovy A – II. etapa (ÚHKT – Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II, reg. č.: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243, projekt NPO výzva č. 8)
Objekt	Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2
Zpracoval	XXXXX

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem Změnového listu je zajištění stavební jámy pro provedení přístavby na severozápadní straně stávajícího objektu.

Návrh v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace (Část stavebně konstrukční řešení), neodpovídá soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace. Řešení, navržené v projektové dokumentaci, počítá s tím, že záporny jsou součástí svařené ocelové konstrukce, která se má během výkopových prací postupně spouštět (podkopávat) z počáteční hloubky -0,5m, kde by byla zhotovena, až na dno stavební jámy (-3,0m). V omezeném prostoru jámy navíc navržené ocelové rozpěry znemožňují přístup manipulační techniky k provedení strojních výkopových prací a následnému odstranění výkopku. Toto řešení je z pohledu provádění stavebních prací nerealizovatelné, protože v prostoru uzavřeném ocelovou konstrukcí tvořenou záporami a dalšími prvky není možno provádět výkop trojně příslušnou mechanizací, jelikož je podstatným způsobem omezen manipulační prostor. Provádět výkop ručně není s ohledem na zajištění podmínek BOZP možné. Navíc by při realizaci tohoto řešení bylo nutné realizovat několik prostupů bílou vanou v místě příčných vzpěr této provizorní konstrukce, které by se následně mohly stát potenciálním zdrojem problémů s pronikáním vlhkosti do interiéru budovy, vyplývajících z obtížnosti dokonalého vodotěsného napojení konstrukcí.

Řešení, které je v soupisu prací, je v obecné rovině v pořádku (standardní záporové pažení), nicméně je sestaveno z nesprávných položek. Navržený profil zápor HEB 200 svou velikostí neodpovídá průměru vrtu, do kterého by měl být zasunut. Zvětšení průměru maloprofilového vrtu, aby do něj šla zasunout HEB 200 není možné, jelikož nejbližší profil vrtu je 600 mm a vrtná souprava, která je takový vrt schopna provést, neodpovídá svou hmotností a prostorovými nároky podmínkám staveniště.

Z výše uvedených důvodů byl návrh přepracován. Technické řešení vychází z varianty v původním soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace. Je navrženo zmenšení velikosti zápor z HEB 200 na IPE 160 tak, aby bylo možné profily zasunout do vyvrtaných otvorů. S ohledem na zmenšení profilu zápor bylo ovšem nezbytné zvýšení jejich množství. Dále bylo nezbytné změnit nesprávnou položku soupisu prací, jejímž předmětem je provedení vrtů, jelikož nezohledňovala stísněné podmínky staveniště (pol. č. 224511114 za pol. č. 224521114).

Stísněné podmínky jsou způsobeny tím, že prostor pro realizaci stavební jámy včetně jejího pažení je omezen nejen stávající rekonstruovanou budovou A, ale i zařízením staveniště s věžovým jeřábem, umístěným v těsném sousedství a dále přiléhajícím pozemkem ve vlastnictví VFN, která ze svých provozních důvodů nesouhlasí s využitím tohoto prostoru po dobu realizace stavební jámy. Tyto podmínky omezují provádění tím způsobem, že se vrtná souprava nemůže otáčet po celé své ose, tak jak je to běžné v situaci, kdy se tato technologie provádí na otevřeném prostoru (tzn. možnost otáčení vrtné plošiny o 360°). Z toho důvodu není možné plynulé odebírání odtěženého vývrtku. V případě této stavby je omezení daným prostorem dokonce takové, že se plošina bude moci otáčet pouze na max 30°, a jen na některých, nikoliv všech potřebných místech. Důsledkem stísněných podmínek je i to, že je nezbytné vytvoření plošné zábrany tak, aby sousední pozemky nemocnice VFN nebyly poškozeny a znečištěny, mj. v důsledku zvýšené prašnosti a byly stále využitelné jako příjezdové místo záchranné služby a pro trvalé parkování osobních automobilů zaměstnanců VFN.

Jedná se o práce neobsažené v projektové dokumentaci ani ve smluvním výkazu výměr.

Změna závazku ze smlouvy

Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	1.689.293,40 Kč bez DPH
	Méněpráce	- 988.139,51 Kč bez DPH
	Celkem	701.153,89 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE
	Dopad na milníky stavby	NE

Přílohy (soupis prací, zákras prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací a dodávek	10	stran
	2. Technický návrh	1	strana

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

XXXXX

Dne

Podpis

Schválil za TDS

XXXXXX

Dne

Podpis

Schválil za GP

XXXXXX

Dne

Podpis

Schválil za objednatele

XXXXXX

Dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-639-01
Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27.6.2024
Zadavatel:		IČ:	Praha 2
	Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	186 30 197
	KONSIT, a.s.	DIČ:	CZ 186 30 197
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			701 153,89
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	701 153,89	147 242,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			848 396,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-639-01

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Místo:

Datum:

27.6.2024

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Projeklant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		701 153,89	848 396,21	
D2	Dodatek č.2	701 153,89	848 396,21	STA
ZL.10	Pažení stavební jámy	701 153,89	848 396,21	Soupis
ZL.10_1	Odpočty	-988 139,51	-1 195 648,81	Soupis
ZL.10_2	Přípočty	1 689 293,40	2 044 045,01	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL.10 - Pažení stavební jámy

Úroveň 3:

ZL.10_1 - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.6.2024

IČ:

DIČ:

Praha 2

IČ:

DIČ:

186 30 197

CZ 186 30 197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-988 139,51

DPH základní
snížená

Základ daně
-988 139,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-207 509,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 195 648,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL.10 - Pažení stavební jámy

Úroveň 3:

ZL.10_1 - Odpočty

Místo:

Datum:

27.6.2024

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Projektant:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-988 139,51

01 - Odpočty

-983 614,88

1. - Zemní práce

-749 091,70

2. - Zakládání

-218 764,00

998. - Přesun hmot

-15 759,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-4 524,63

VRN4 - Inženýrská činnost

-2 950,84

VRN6 - Územní vlivy

-491,81

VRN7 - Provozní vlivy

-491,81

VRN9 - Ostatní náklady

-590,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL.10 - Pažení stavební jámy
Úroveň 3: ZL.10_1 - Odpočty

Místo: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Datum: 27.6.2024
Zadavatel: KONSIT, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-988 139,51	
D	01		Odpočty				-983 614,88	
D	1.		Zemní práce				-749 091,70	
1	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporny pískem délky od 0 do 8 m	m	-243,550	850,00	-207 017,50	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_5					
W			"viz výkres - SK 8"					
W			"UPE200 (22,8 kg/m)"					
W			-(5,6*4)				-22,400	
W			"HEB120 (27,4kg/m)"					
W			-(3,5*20+4,95*10)				-119,500	
W			"HEB200 (63kg/m)"					
W			-(5,6*10+2,6*10+5*2+2,9*2)				-97,800	
W			"UPE 100 (9,82 kg/m)"					
W			-3,85*1				-3,850	
W			Součet				-243,550	
2	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	-0,587	25 500,00	-14 968,50	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_6					
W			"UPE200 (22,8 kg/m)"					
W			-(5,6*4)*22,8				-510,720	
W			Součet				-510,720	
W			-510,72*1,15*0,001 "Přepočtené koeficientem množství				-0,587	
W			Součet				-0,587	
3	M	13011027	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100	t	-0,043	25 500,00	-1 096,50	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_665					
W			" UPE 100 -9,82 kg/m"					
W			3,85*1*9,82:					
W			-37,807*1,15*0,001				-0,043	
W			Součet				-0,043	
4	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	-3,765	25 500,00	-96 007,50	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_7					
W			"HEB120 (27,4 kg/m)"					
W			-(3,5*20+4,95*10)*27,4				-3 274,300	
W			Součet				-3 274,300	
W			-3274,3*1,15*0,001 "Přepočtené koeficientem množství				-3,765	
W			Součet				-3,765	
5	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	-8,201	25 500,00	-209 125,50	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_8					
W			"HEB200 (63 kg/m)"					
W			-(5,6*10+2,6*10+5*2+2,9*2)*63				-6 161,400	
W			Součet				-6 161,400	
W			-7131,6*1,15*0,001"Přepočtené koeficientem množství				-8,201	
W			Součet				-8,201	
6	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	-47,500	750,00	-35 625,00	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_719					
W			"odstranění rozpěr"					
W			-(3,5*8+1,95*10)				-47,500	
W			Součet				-47,500	
7	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	-7,700	1 956,00	-15 061,20	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_666					
W			-3,85*2				-7,700	
W			Součet				-7,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	-136,152	1 250,00	-170 190,00	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.1.3_720</i> "viz výkres - SK 8"					
	VW		-(13,15*5,52)		-72,588			
	VW		-(3,82*(4,81+3))		-29,834			
	VW		-(13,15*2,565)		-33,730			
	VW		Součet		-136,152			
	D	2.	Zakládání				-218 764,00	
9	K	224511114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	-120,200	1 820,00	-218 764,00	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.1.3_25</i> "vrty pro záporny stavební jámy"					
	VW		-(5,6*14+5*2+2,6*10+2,9*2)		-120,200			
	VW		Součet		-120,200			
	D	998.	Přesun hmot				-15 759,18	
10	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-9,057	690,00	-6 249,33	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.1.3_192</i> -18,114*0,5 Přepočtené koeficientem množství		-9,057			
11	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-9,057	1 050,00	-9 509,85	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.1.3_078</i> -18,114*0,5 Přepočtené koeficientem množství		-9,057			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-4 524,63	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-2 950,84	
12	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	-9 836,149	0,30	-2 950,84	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>VON_18</i> Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN6	Územní vlivy				-491,81	
13	K	062002000	Zližené dopravní podmínky	Kč	-9 836,149	0,05	-491,81	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>VON_20</i> Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_20 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN7	Provozní vlivy				-491,81	
14	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	-9 836,149	0,05	-491,81	smluvní rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>VON_21</i> Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_21 činí 45.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 45.000,- je připočet ve výši 0,05% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Takto analogicky byl proveden připočet ve výši 0,05% k celkové hodnotě ZL.					
	D	VRN9	Ostatní náklady				-590,17	
15	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	-9 836,149	0,06	-590,17	smluvní rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: VON_22 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88 430 064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4 453 000,-, z toho VON_22 činí 50 000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 50 000,- je připočet ve výši 0,06% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Tento analogicky byl proveden připočet ve výši 0,06% k celkové hodnotě ZL.					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL.10 - Pažení stavební jámy

Úroveň 3:

ZL.10_2 - Připočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.6.2024

IČ:

Praha 2

DIČ:

IČ:

186 30 197

DIČ:

CZ 186 30 197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 689 293,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 689 293,40	21,00%	354 751,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 044 045,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:
Úroveň 3:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
D2 - Dodatek č.2
ZL.10 - Pažení stavební jámy
ZL.10_2 - Přípočty
Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
KONSIT, a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

27.6.2024

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 689 293,40
02 - Přípočty	1 681 558,24
1 - Zemní práce	714 754,28
2 - Zakládání	953 151,92
998 - Přesun hmot	13 652,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 735,16
VRN4 - Inženýrská činnost	5 044,67
VRN6 - Územní vlivy	840,78
VRN7 - Provozní vlivy	840,78
VRN9 - Ostatní náklady	1 008,93


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy A - Etapa II.
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL.10 - Pažení stavební jámy
Úroveň 3: ZL.10_2 - Přípočty

Místo: Datum: 27.6.2024
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfúze U Nemocnice 1
Zhotovitel: KONSIT, a.s. Projektant: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 689 293,40	
D	02		Přípočty				1 681 558,24	
D	1		Zemní práce				714 754,28	
16	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporny pískem délky od 0 do 8 m	m	196,000	850,00	166 600,00	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_5					
17	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	4,034	35 000,00	141 190,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	41,230	1 956,00	80 645,88	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_666					
19	K	151712121	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené	m	41,230	2 830,00	116 680,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151712121					
20	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	167,710	1 250,00	209 637,50	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_720					
D	2		Zakládání				953 151,92	
21	K	224521114	Maloprofilové vrtý průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	196,000	4 863,02	953 151,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/224521114					
D	998		Přesun hmot				13 652,04	
22	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	7,846	690,00	5 413,74	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_192					
VV			15,691*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		7,846			
23	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	7,846	1 050,00	8 238,30	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: D.1.1.3_678					
VV			15,691*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		7,846			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 735,16	
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 044,67	
24	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	16 815,580	0,30	5 044,67	smluvní rozpočet
P			Poznámka k položce: VON_18 Celková smluvní hodnota zakázky (bez započítání VON) činí 88.430.064,- Kč. K tomu byly připočteny VON v celkové výši 4.453.000,-, z toho VON_18 činí 270.000,- Kč. Z tohoto procentuálním vyjádřením vychází, že 270.000,- je připočet ve výši 0,3% k celkové smluvní hodnotě zakázky (bez započítání VON). Taktéž analogicky byl proveden připočet ve výši 0,3% k celkové hodnotě ZL.					
D	VRN6		Územní vlivy				840,78	
25	K	062002000	Ztižené dopravní podmínky	Kč	16 815,580	0,05	840,78	smluvní rozpočet

PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ

$\pm 0,000 = 217,950$



zápory IPE 160

vrt $\varnothing 220\text{mm}$

zápory jsou již vykresleny v odsazených pozicích oproti plánované jámě – velikost odsazení je uvedena popisem v půdoryse

převážka a rozpěry: 2xUPE240

+ nezbytné plechy (nesmí zasahovat pod úroveň $-3,550$)

* tuto část zápor 11–23 lze odstranit během výkopových prací

výdřeva tl. 80mm

po provedení žb. konstrukce do úrovně $-3,550\text{rel.m.}$ lze demontovat převážku s rozpěrami a odstranit překážející část zápor 11–24 a 28 s výdřevou

29.5.2024